

Bosna i Hercegovina



Босна и Херцеговина

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

Управа за индиректно опорезивање

Broj: 10-5-2940-1 12
Datum, 06.12 2012 . godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
Trg BiH broj1

BOSNA I HERCEGOVINA PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO			
PRIJELAZNO:		06.12.2012	
Organizacioni broj	Klasifikacioni broj	Broj	Broj priloga
02-50-6-16-22/12			

Predmet : Odgovor na poslaničko pitanje

Veza: vaš akt Broj : 02-50-6-16-22/12, od 19.11.2012. godine

Postupajući po vašem aktu Broj : 02-50-6-16-22/12, od 19.11.2012. godine, za potrebe davanja odgovora na poslaničko pitanje, shodno datom obrascu, dostavljamo sljedeće izjašnjenje:

Stjepan Krešić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na dvadesetdrugoj sjednici održanoj 16.11..2012. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Hoće li prijelaz (BIP) Metković- Bijača biti završen do 01.07.2013. godine?“

Na postavljeno pitanje Uprava za indirektno oporezivanje BiH daje sljedeći

ODGOVOR

U cilju pribavljanja odobrenja za građenje Inspekcijski granični prelaz Bijača završene su sledeće aktivnosti:

- Uplaćena naknada za ekspropisano zemljište, potrebno za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a to je osnovni uslov da se može pokrenuti postupak pribavljanja odobrenja za građenje,
- Obezbijeđene sve potrebne saglasnosti za izdavanje odobrenja za građenje
- Modifikacija projektne dokumentacije je završena za LOT I, i dostavljena implementatoru odnosno, Autocestama FBiH,
- Podnesen je zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje
- Autoceste FBiH, ne mogu ući u posjed jer nije izdato odobrenje za građenje, odobrenje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje FBiH
- Modifikacija LOT-a II, III i IV nije završena, radi je IGH Zagreb, iz tog razloga UIO BiH nije u mogućnosti raspisati tender za odabir izvođača radova za LOTII, privremeni granični prelaz.

- Možemo zaključiti da se nisu stvorili uslovi za početak izvođenja građevinskih radova na Inspekcijskom graničnom prelazu Bijača, što će uticati na rok završetka radova, odnosno da se radovi neće završiti do 01.07.2012. godine.

Da bi izbjegli takav neuspjeh potrebno je :

- Hitno izdati odobrenje za građenje, do 01.12.2012. godine, da bi Autoceste FBiH mogle otpočeti sa radovima.
- Da IGH Zagreb bez odlaganja dostavi modifikovane projekte, do 01.12.2012. godine, da bi UIO BiH mogla raspisati tender za odabir izvođača.

Dostavljeno:

1. naslovu
2. 02
3. a/a



POMOĆNIK DIREKTORA
HAJRUDIN LAGUMDŽIJA dipl.ecc

Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101
Ул. Бана Лазаревића бб, 78000 Бања Лука, тел: 051/335-100, факс: 051