



Broj: 06-03-8-964-4/19
Sarajevo, 30.05.2019. godine

PRIMLJENO: 05-06-2019			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
03/1	50-14	7-34/17	

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine

PREDMET: Informacija o realizaciji Plana implementacije „Pregleda odbrane“ i Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017.-2027”. dostavlja.-

VEZA: Vaš akt, broj: 03/1-50-14-7-34/17 od 06.03.2017. godine

Poštovani,

U skladu sa zaključcima usvojenim na 34. sjednici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, akt iz veze, u prilogu dopisa dostavljamo informaciju o toku realizacije zaključaka Predsjedništva BiH o implementaciji dokumenta „Pregled odbrane“, FAZA – 1, i Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017.-2027”.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 24.11.2016. godine usvojilo:

1. Odluku o usvajanju dokumenta „Pregled odbrane“ i „Plan razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“ i
2. Odluku o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koja će stupiti na snagu danom aktiviranja Akcionog plana za članstvo u NATO (MAP).

Dana 01.02.2017. godine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo:

1. Plan implementacije “Pregleda odbrane” i
2. Akcioni plan implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017.-2027”.

Plan implementacije „Pregleda odbrane“ predviđa dvije faze i to:

- FAZA-1 PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU PLANA (do aktiviranja MAP), od 01.03.2017. do 30.11.2017. godine i
- FAZA-2 IMPLEMENTACIJA PLANA (nakon aktiviranja MAP).

Ključne aktivnosti iz FAZE - 1 su:

- Izraditi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine,
- Izraditi Studiju razvoja svih perspektivnih lokacija u skladu sa novom organizacijom i razmeštajem Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
- Odobriti Knjige lične formacije Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i
- Odobriti Knjige materijalne formacije Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

U toku je implementacija FAZE - 1 koja se, uz početno kašnjenje izrade prijedloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, provodi u okviru utvrđene planske dinamike. Procjena je da navedeno kašnjenje u izradi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine neće imati negativnih posljedica po krajnje termine definirane Planom implementacije „Pregleda odbrane“ i Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017.-2027”.

Informacija o realizaciji Plana implementacije „Pregleda odbrane“, FAZA – 1, i Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017.-2027”, koju dostavljamo u prilogu dopisa, prikazana je u tabelarnoj formi, sa navođenjem planskih aktivnosti, rokova, nosioca i opisa realizacije aktivnosti.

Aktivnosti iz FAZE - 2 odnose se na implementaciju Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koja će stupiti na snagu danom aktiviranja Akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO (MAP). Ključne aktivnosti u ovoj fazi su:

- Implementacija nove lične i materijalne formacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
- Priprema i infrastrukturno uređenje perspektivnih lokacija za razmještaj komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i
- Dislokacija materijalno-tehničkih sredstava i pripreme lokacija koje su oglašene neperspektivnim za predaju civilnim organima.

Kada je u pitanju realizacija Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017.-2027”, Zajednički štab Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je nosioc izrade 16 (šesnaest) projekata sadržanih u „Planu razvoja i modernizacije OS BiH 2017.-2027”.

Ovim planom 2017. godina bila je predviđena za izradu projektne dokumentacije za sve projekte izuzev za projekt „Modernizacija protiv-oklopnih sistema“. Zaključno sa 31.12.2018. godine, urađeni su idejni projekti za svih 16 (šesnaest) projekata.

S poštovanjem,

Prilog: Plan implementacije „Pregleda odbrane“, FAZA – 1, i Akcioni plan implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017.-2027”

Dostavljeno:
- naslovu,
- a/a.



MINISTRICA

Marina Pendeš

Plan implementacije „Pregleda odbrane“
FAZA-1
PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU PLANA
(do aktiviranja Akcionog plana za članstvo u NATO)
(01.03.2017. – 30.11.2017. godine)

RB	AKTIVNOST	VRIJEME		NOSILAC	REALIZACIJA (DA, NE, DJELIMIČNO)	NAPOMENA
		OD	DO			
1.	Definisati brojno stanje profesionalnih vojnih lica (PVL) i civilnih lica (CL) za potrebe MO BiH	01.03.	10.03.	MO BiH (Sektor za upravljanje personalom)	DA	Odlukom broj: 06-03-9-641-13/17 od 25.05.2017. godine određen broj CL za potrebe MO BiH i tačkom 20. Smjernica za izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MO BiH utvrđen broj PVL za potrebe MO BiH.
2.	Usaglasiti konačnu strukturu brojnog stanja PVL i CL u ZŠ OS, komandama i jedinicama OS BiH	01.03.	17.03.	ZŠ OS	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti usvajanjem prijedloga Tima za izradu buduće strukture PVL i CL na sastanku Generalskog kora dana 18.09.2017. godine.
3.	Definisati funkcije i poslove između organizacijskih jedinica MO, ZŠ OS, komandi i jedinica OS BiH u cilju izbjegavanja dupliranja funkcija/poslova i broja izvršioca	01.03.	24.03.	MO BiH (Radna grupa)	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti.
4.	Formirati timove i podtimove za izradu lične i materijalne formacije ZŠ OS, komandi i jedinica OS BiH	06.03.	24.03.	ZŠ OS	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti izradom naređenja načelnika ZŠ OS BiH broj: 16-06-03-8-940-7/17 od 23.03.2017. godine
5.	Uraditi buduću strukturu PVL u MO i OS BiH po činovima, VES-a i strukturu stručne spreme CL u skladu sa odobrenim brojnim stanjem i uočenim nedostacima sadašnje strukture. Određivanjem formacijskih mjesta i VES-ova definisati brojčanu oznaku koja će označavati sposobnost oficira i podoficira da obavlja širi spektar dužnosti u skladu sa dostignutim nivoom karijerne edukacije.	13.03.	24.03.	ZŠ OS	DA	<i>Brojčana oznaka za završeni operativno-strategijski ili komandno-štabni nivo za oficire i ekvivalent za podoficire.</i> Zadatak je realizovan u potpunosti usvajanjem prijedloga Tima za izradu buduće strukture PVL i CL na sastanku Generalskog kora dana 18.09.2017. godine. Nije urađena strutura VES za PVL koja

						će biti raspoređena u MO BiH jer izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MO BiH je još uvijek u toku.
6.	Pripremiti timove za izradu lične i materijalne formacije ZŠ OS, komandi i jedinica OS BiH	27.03.	04.04.	ZŠ OS	DA	Zadatak realizovan u potpunosti. Pripreme timova održane: 04.05.2017. godine, 30.05.2017. godine i 05.06.2017. godine.
7.	Izraditi prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MO BiH	05.04.	16.06.	MO BiH (Radna grupa)	DJELMIČNO	01.02.2019. godine, Radna grupa za izradu prednacrtu Pravilnika, na osnovu prethodne analize dostavljenih prijedloga OJ MO BiH, sačinila je izvještaj prema kabinetima. Odlukom broj 02-02-3-666-1/19 od 02.02. 2019. godine, formirano je koordinaciono tijelo za izradu prednacrtu Pravilnika. Dinamičkim planom broj 02-02-3-666-2/19 od 02.07.2019. godine, precizirani su rokovi za dalje aktivnosti na izradi prednacrtu Pravilnika. Odlukom broj 10-02-3-4105-17/17 od 12.03.2019. godine, organizira se radionica za pripremu prednacrtu Pravilnika.
8.	Izraditi prijedlog Knjige lične formacije ZŠ OS BiH	05.04.	23.06.	ZŠ OS	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti.
9.	Izraditi prijedlog Knjige lične formacije komande i jedinica OK OS BiH	05.04.	23.06.	OK OS	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti.
10.	Izraditi prijedlog Knjige lične formacije komande i jedinica KP OS BiH	05.04.	23.06.	KP OS	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti.
11.	Razvoj Studije o školovanju pilota i vazduhoplovno-tehničkog kadra u zemlji i inostranstvu	24.04.	21.07.	ZŠ OS	DA	Ministrica odbrane je formirala Tim za implementaciju višegodišnjeg projekta školovanja pilota i vazduhoplovno-tehničkog kadra u zemlji i inostranstvu, a u čijem sastavu su osim stručnih lica MO BiH i pripadnici OS BiH. ZŠ OS BiH je dana 22.06.2017. godine uputio prijedlog da realizaciju ovog zadatka preuzme navedeni Tim. Navedeni tim je izradio predmetnu Studiju o školovanju pilota i vazduhoplovno-tehničkog kadra u zemlji i inostranstvu

12.	Izraditi Studiju razvoja svih perspektivnih lokacija u skladu sa novom organizacijom i razmještajem OS BiH	08.05.	21.07.	MO BiH (Sektor za nabavku i logistiku)	DJELIMIČNO	Komisija formirana za „Izradu Analize razvoja svih perspektivnih lokacija u skladu sa novom organizacijom i razmještajem” je završila navedeni zadatak i dostavila Izveštaj Ministrici odbrane pod brojem: 11-03-28-3317-3/17 od 25.10.2017. godine.
13.	Izvršiti analizu i usaglasiti urađene Knjige lične formacije ZŠ, OK i KP OS BiH	26.06.	21.07.	ZŠ OS	DA	Zadatak je realizovan na Radionici za usaglašavanje knjiga lične i materijalne formacije koja je održana u Doboju u periodu od 23.10. do 03.11.2017. godine
14.	Odobriti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MO BiH	03.07.	28.07.	MO BiH (odobrava ministrica odbrane na prijedlog Radne grupe)	NE	Kada se uradi zadatak pod rednom tačkom 7.
15.	Odobriti Knjige lične formacije ZŠ OS, komandi i jedinica OS BiH	24.07.	04.08.	MO BiH (odobrava ministrica odbrane na prijedlog Sektora za politiku i planove)	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti.
16.	Izraditi i odobriti liste za pristup domaćim i međunarodnim tajnim podacima u skladu sa novom organizacijsko-formacijskom strukturom (OFS)	31.07.	29.09.	MO BiH (odobrava ministrica odbrane na prijedlog Sektora za obavještajno sigurnosne poslove)	DJELIMIČNO	Kada se urade zadaci pod tačkom 14. pristupiće se realizaciji utvrđenih aktivnosti.
17.	U skladu sa odobrenom sistematizacijom i ličnom formacijom izvršiti analizu nedostajućeg personala za popunu MO i OS BiH i izraditi dinamički plan popune sa istim	07.08.	27.10.	MO BiH (Sektor za upravljanje personalom)	NE	Kada se urade zadaci pod tačkom 14. pristupiće se realizaciji utvrđenih aktivnosti.
18.	Izraditi dinamički plan rješavanja statusa pretičućeg personala u MO i OS BiH	07.08.	27.10.	MO BiH (Sektor za upravljanje personalom)	NE	Kada se urade zadaci pod tačkom 14. pristupiće se realizaciji utvrđenih aktivnosti.
19.	Izraditi prijedlog Knjige materijalne formacije ZŠ OS BiH	07.08.	27.10.	ZŠ OS	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti.

20.	Izraditi prijedlog Knjige materijalne formacije komande i jedinica OK OS BiH	07.08.	27.10.	OK OS	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti.
21.	Izraditi prijedlog Knjige materijalne formacije komande i jedinica KP OS BiH	07.08.	27.10.	KP OS	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti.
22.	Izvršiti analizu i ažuriranje politika, pravilnika, uputstava i SOP-ova u skladu sa novom OFS, sa akcentom na koncept i šemu logističke i inženjerske podrške	07.08.	30.11.	ZŠ OS	DJELIMIČNO	Načelnik ZŠ OS BiH svojim naređenjem br. 16-06-03-940-146/17 od 20.11.2017. godine naredio je analizu i ažuriranje svih dokumenata koji su na snazi u OS BiH u skladu sa novom organizacijsko-formacijskom strukturom. Ovo je zadatak trajnog karaktera i nastavlja se u 2019. godini.
23.	Izvršiti analizu i usaglasiti urađene Knjige materijalne formacije ZŠ, OK i KP OS BiH	30.10.	17.11.	ZŠ OS	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti.
24.	Odobriti Knjige materijalne formacije ZŠ OS, komandi i jedinica OS BiH	20.11.	30.11.	MO BiH (odobrava ministrica odbrane na prijedlog Sektora za politiku i planove)	DA	Zadatak je realizovan u potpunosti.

Akциони plan implementacije
“Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH
2017.-2027”

RB	SADRŽAJ AKTIVNOSTI	VRIJEME		NOSILAC	SARAĐUJE	NAPOMENA
		OD	DO			
1	Modernizacija pješadijskog naoružanja i opreme					
1.1.	Izrada projekta "Modernizacije pješadijskog naoružanja i opreme"	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	I Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
1.2.	Implementacija procesa modernizacije pješadijskog naoružanja i opreme	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
2	Modernizacija lakih oklopnih vozila pješadije					
2.1.	Izrada projekta "Modernizacije lakih oklopnih vozila pješadije"	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	I Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
2.2.	Implementacija procesa modernizacije lakih oklopnih vozila pješadije	2018	2021	MO BiH	ZŠ OS BiH	
3	Modernizacija protiv-oklopnih sistema					
3.1.	Izrada projekta "Modernizacije protiv-oklopnih sistema"	2018		ZŠ OS BiH	MO BiH	II Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
3.2.	Implementacija procesa modernizacije protiv-oklopnih sistema	2019	2023	MO BiH	ZŠ OS BiH	
4	Modernizacija artiljerijskog naoružanja i opreme					
4.1.	Izrada projekta "Modernizacija artiljerijskog naoružanja i opreme"	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	III Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
4.2.	Implementacija procesa modernizacije artiljerijskog naoružanja i opreme	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
5	Modernizacija inženjerijskih i deminerskih sredstava i opreme					
5.1.	Izrada projekta "Modernizacija inženjerijskih i deminerskih sredstava i opreme"	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	I Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
5.2.	Implementacija procesa modernizacije inženjerijskih i deminerskih sredstava i opreme	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	

6.	Modernizacija sredstava za nuklearno biološko hemijsku odbranu					
6.1.	Izrada projekta "Modernizacija sredstava za nuklearno biološko hemijsku odbranu "	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	II Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
6.2.	Implementacija procesa modernizacije sredstava za nuklearno biološko hemijsku odbranu	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
7	Modernizacija naoružanja i opreme oklopno-mehanizovanih jedinica					
7.1.	Izrada projekta "Modernizacija naoružanja i opreme oklopno-mehaniziranih jedinica"	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	III Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
7.2.	Implementacija procesa modernizacije naoružanja i opreme oklopno-mehanizovanih jedinica	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
8	Modernizacija sredstava vojno-obavještajnih jedinica					
8.1.	Izrada projekta "Modernizacija sredstava vojno-obavještajnih jedinica"	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	III Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
8.2.	Implementacija procesa modernizacije sredstava vojno-obavještajnih jedinica	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
8.3.	Implementacija procesa uvođenja sistema za osmatranje i snimanje iz zraka "DRON"	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
9	Modernizacija komunikacijskih sredstava i opreme					
9.1.	Izrada projekata "Modernizacija komunikacijskih sredstava i opreme	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	I Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
9.2.	Implementacija procesa modernizacije komunikacijskih sredstava i opreme	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
10	Modernizacija opreme i sredstava vojne policije					
10.1.	Izrada projekta Modernizacija opreme i sredstava vojne policije	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	I Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
10.2.	Implementacija procesa modernizacije opreme i sredstava vojne policije	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	

11	Modernizacija sredstava transporta					
11.1.	Izrada projekta Modernizacija sredstava transporta	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	II Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
11.2.	Implementacija procesa modernizacije sredstava transporta	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
12	Modernizacija naoružanja i opreme artiljerijsko raketnih jedinica PVO					
12.1.	Izrada projekta "Modernizacija naoružanja i opreme artiljerijsko raketnih jedinica PVO"	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	III Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
12.2.	Implementacija procesa modernizacije naoružanja i opreme artiljerijsko raketnih jedinica PVO	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
13	Modernizacija sredstava vazdušnog osmatranja i javljanja					
13.1.	Izrada projekta "Modernizacija sredstava vazdušnog osmatranja i javljanja"	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	III Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
13.2.	Implementacija procesa modernizacije sredstava vazdušnog osmatranja i javljanja	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
14	Modernizacija sredstava vazduhoplovstva i vazduhoplovno-tehničkih sredstava					
14.1.	Izrada projekta "Modernizacija sredstava vazduhoplovstva i vazduhoplovno-tehničkih sredstava"	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	I Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
14.2.	Implementacija procesa modernizacije sredstava vazduhoplovstva i vazduhoplovno-tehničkih sredstava	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	
15.	Infrastrukturno uređenje lokacija i objekata					
15.1.	Izrada projekata infrastrukturnog uređenja lokacija, objekata, poligona, strelišta itd. u skladu sa Pregledom odbrane i Odluci Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	I Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
15.2.	Implementacija projekata infrastrukturnog uređenja	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	

16	Modernizacija simulatora i pomagala za obuku					
16.1.	Izrada projekata "Modernizacija simulatora i pomagala za obuku (JCATS, MILES, DISE...)"	2017		ZŠ OS BiH	MO BiH	III Prioritet Izrađena projektna dokumentacija
16.2.	Implementacija projekata modernizacije simulatora i pomagala za obuku	2018	2027	MO BiH	ZŠ OS BiH	

Napomena: Izrađeni idejni projekti će biti osnov za rad Odbora za sredstva Ministarstva odbrane BiH i Savjetodavni komitet za programiranje i budžet Načelnika ZŠ OS BiH i prilikom donošenja odluka za prihvatanje donacija.