



Broj: 06-03-8-964-4/19  
Sarajevo, 30.05.2019. godine

|                        |                       |            |              |
|------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| PRIMLJENO: 05-06-2019  |                       |            |              |
| Organizaciona jedinica | Klasifikaciona oznaka | Redni broj | Broj priloga |
| 03/1                   | 50-14                 | 7-34/17    |              |

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE  
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine

**PREDMET:** Informacija o realizaciji Plana implementacije „Pregleda odbrane“ i Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017.-2027”. dostavlja.-

**VEZA:** Vaš akt, broj: 03/1-50-14-7-34/17 od 06.03.2017. godine

Poštovani,

U skladu sa zaključcima usvojenim na 34. sjednici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, akt iz veze, u prilogu dopisa dostavljamo informaciju o toku realizacije zaključaka Predsjedništva BiH o implementaciji dokumenta „Pregled odbrane“, FAZA – 1, i Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017.-2027”.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 24.11.2016. godine usvojilo:

1. Odluku o usvajanju dokumenta „Pregled odbrane“ i „Plan razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine“ i
2. Odluku o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koja će stupiti na snagu danom aktiviranja Akcionog plana za članstvo u NATO (MAP).

Dana 01.02.2017. godine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo:

1. Plan implementacije “Pregleda odbrane” i
2. Akcioni plan implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017.-2027”.

Plan implementacije „Pregleda odbrane“ predviđa dvije faze i to:

- FAZA-1 PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU PLANA (do aktiviranja MAP), od 01.03.2017. do 30.11.2017. godine i
- FAZA-2 IMPLEMENTACIJA PLANA (nakon aktiviranja MAP).

Ključne aktivnosti iz FAZE - 1 su:

- Izraditi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine,
- Izraditi Studiju razvoja svih perspektivnih lokacija u skladu sa novom organizacijom i razmeštajem Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
- Odobriti Knjige lične formacije Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i
- Odobriti Knjige materijalne formacije Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

U toku je implementacija FAZE - 1 koja se, uz početno kašnjenje izrade prijedloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, provodi u okviru utvrđene planske dinamike. Procjena je da navedeno kašnjenje u izradi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine neće imati negativnih posljedica po krajnje termine definirane Planom implementacije „Pregleda odbrane“ i Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017.-2027”.

Informacija o realizaciji Plana implementacije „Pregleda odbrane“, FAZA – 1, i Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017.-2027”, koju dostavljamo u prilogu dopisa, prikazana je u tabelarnoj formi, sa navođenjem planskih aktivnosti, rokova, nosioca i opisa realizacije aktivnosti.

Aktivnosti iz FAZE - 2 odnose se na implementaciju Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koja će stupiti na snagu danom aktiviranja Akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO (MAP). Ključne aktivnosti u ovoj fazi su:

- Implementacija nove lične i materijalne formacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
- Priprema i infrastrukturno uređenje perspektivnih lokacija za razmještaj komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i
- Dislokacija materijalno-tehničkih sredstava i pripreme lokacija koje su oglašene neperspektivnim za predaju civilnim organima.

Kada je u pitanju realizacija Akcionog plana implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 2017.-2027”, Zajednički štab Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je nosioc izrade 16 (šesnaest) projekata sadržanih u „Planu razvoja i modernizacije OS BiH 2017.-2027”.

Ovim planom 2017. godina bila je predviđena za izradu projektne dokumentacije za sve projekte izuzev za projekt „Modernizacija protiv-oklopnih sistema“. Zaključno sa 31.12.2018. godine, urađeni su idejni projekti za svih 16 (šesnaest) projekata.

S poštovanjem,

*Prilog: Plan implementacije „Pregleda odbrane“, FAZA – 1, i Akcioni plan implementacije “Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017.-2027”*

Dostavljeno:  
- naslovu,  
- a/a.



MINISTRICA

Marina Pendeš

**Plan implementacije „Pregleda odbrane“**  
**FAZA-1**  
**PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU PLANA**  
*(do aktiviranja Akcionog plana za članstvo u NATO)*  
*(01.03.2017. – 30.11.2017. godine)*

| RB | AKTIVNOST  | VRIJEME |        | NOSILAC                                      | REALIZACIJA<br>(DA, NE,<br>DJELIMIČNO) | NAPOMENA   |
|----|--|---------|--------|--|--|--|
|    |  | OD      | DO     |  |  |  |
| 1. | Definisati brojno stanje profesionalnih vojnih lica (PVL) i civilnih lica (CL) za potrebe MO BiH   | 01.03.  | 10.03. | MO BiH<br>(Sektor za upravljanje personalom) | DA                                     | Odlukom broj: 06-03-9-641-13/17 od 25.05.2017. godine određen broj CL za potrebe MO BiH i tačkom 20. Smjernica za izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MO BiH utvrđen broj PVL za potrebe MO BiH.  |
| 2. | Usaglasiti konačnu strukturu brojnog stanja PVL i CL u ZŠ OS, komandama i jedinicama OS BiH  | 01.03.  | 17.03. | ZŠ OS  | DA                                     | Zadatak je realizovan u potpunosti usvajanjem prijedloga Tima za izradu buduće strukture PVL i CL na sastanku Generalskog kora dana 18.09.2017. godine.  |
| 3. | Definisati funkcije i poslove između organizacijskih jedinica MO, ZŠ OS, komandi i jedinica OS BiH u cilju izbjegavanja dupliranja funkcija/poslova i broja izvršioca  | 01.03.  | 24.03. | MO BiH<br>(Radna grupa)                      | DA                                     | Zadatak je realizovan u potpunosti.  |
| 4. | Formirati timove i podtimove za izradu lične i materijalne formacije ZŠ OS, komandi i jedinica OS BiH  | 06.03.  | 24.03. | ZŠ OS  | DA                                     | Zadatak je realizovan u potpunosti izradom naređenja načelnika ZŠ OS BiH broj: 16-06-03-8-940-7/17 od 23.03.2017. godine   |
| 5. | Uraditi buduću strukturu PVL u MO i OS BiH po činovima, VES-a i strukturu stručne spreme CL u skladu sa odobrenim brojnim stanjem i uočenim nedostacima sadašnje strukture.<br>Određivanjem formacijskih mjesta i VES-ova definisati brojčanu oznaku koja će označavati sposobnost oficira i podoficira da obavlja širi spektar dužnosti u skladu sa dostignutim nivoom karijerne edukacije. | 13.03.  | 24.03. | ZŠ OS  | DA                                     | <i>Brojčana oznaka za završeni operativno-strategijski ili komandno-štabni nivo za oficire i ekvivalent za podoficire.</i><br>Zadatak je realizovan u potpunosti usvajanjem prijedloga Tima za izradu buduće strukture PVL i CL na sastanku Generalskog kora dana 18.09.2017. godine.<br>Nije urađena strutura VES za PVL koja |

|     |  |        |        |                         |           |  |
|-----|--|--------|--------|-------------------------|-----------|--|
|     |  |        |        |                         |           | će biti raspoređena u MO BiH jer izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MO BiH je još uvijek u toku.   |
| 6.  | Pripremiti timove za izradu lične i materijalne formacije ZŠ OS, komandi i jedinica OS BiH | 27.03. | 04.04. | ZŠ OS                   | DA        | Zadatak realizovan u potpunosti. Pripreme timova održane: 04.05.2017. godine, 30.05.2017. godine i 05.06.2017. godine.   |
| 7.  | Izraditi prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MO BiH                            | 05.04. | 16.06. | MO BiH<br>(Radna grupa) | DJELMIČNO | 01.02.2019. godine, Radna grupa za izradu prednacrtu Pravilnika, na osnovu prethodne analize dostavljenih prijedloga OJ MO BiH, sačinila je izvještaj prema kabinetima. Odlukom broj 02-02-3-666-1/19 od 02.02. 2019. godine, formirano je koordinaciono tijelo za izradu prednacrtu Pravilnika. Dinamičkim planom broj 02-02-3-666-2/19 od 02.07.2019. godine, precizirani su rokovi za dalje aktivnosti na izradi prednacrtu Pravilnika. Odlukom broj 10-02-3-4105-17/17 od 12.03.2019. godine, organizira se radionica za pripremu prednacrtu Pravilnika. |
| 8.  | Izraditi prijedlog Knjige lične formacije ZŠ OS BiH  | 05.04. | 23.06. | ZŠ OS                   | DA        | Zadatak je realizovan u potpunosti.  |
| 9.  | Izraditi prijedlog Knjige lične formacije komande i jedinica OK OS BiH                     | 05.04. | 23.06. | OK OS                   | DA        | Zadatak je realizovan u potpunosti.  |
| 10. | Izraditi prijedlog Knjige lične formacije komande i jedinica KP OS BiH                     | 05.04. | 23.06. | KP OS                   | DA        | Zadatak je realizovan u potpunosti.  |
| 11. | Razvoj Studije o školovanju pilota i vazduhoplovno-tehničkog kadra u zemlji i inostranstvu | 24.04. | 21.07. | ZŠ OS                   | DA        | Ministrica odbrane je formirala Tim za implementaciju višegodišnjeg projekta školovanja pilota i vazduhoplovno-tehničkog kadra u zemlji i inostranstvu, a u čijem sastavu su osim stručnih lica MO BiH i pripadnici OS BiH. ZŠ OS BiH je dana 22.06.2017. godine uputio prijedlog da realizaciju ovog zadatka preuzme navedeni Tim. Navedeni tim je izradio predmetnu Studiju o školovanju pilota i vazduhoplovno-tehničkog kadra u zemlji i inostranstvu  |

|     |  |        |        |   |            |  |
|-----|--|--------|--------|---|------------|--|
| 12. | Izraditi Studiju razvoja svih perspektivnih lokacija u skladu sa novom organizacijom i razmještajem OS BiH   | 08.05. | 21.07. | MO BiH<br>(Sektor za nabavku i logistiku)   | DJELIMIČNO | Komisija formirana za „Izradu Analize razvoja svih perspektivnih lokacija u skladu sa novom organizacijom i razmještajem” je završila navedeni zadatak i dostavila Izveštaj Ministrici odbrane pod brojem: 11-03-28-3317-3/17 od 25.10.2017. godine. |
| 13. | Izvršiti analizu i usaglasiti urađene Knjige lične formacije ZŠ, OK i KP OS BiH  | 26.06. | 21.07. | ZŠ OS   | DA         | Zadatak je realizovan na Radionici za usaglašavanje knjiga lične i materijalne formacije koja je održana u Doboju u periodu od 23.10. do 03.11.2017. godine  |
| 14. | Odobriti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MO BiH   | 03.07. | 28.07. | MO BiH<br>(odobrava ministrica odbrane na prijedlog Radne grupe)                                | NE         | Kada se uradi zadatak pod rednom tačkom 7.   |
| 15. | Odobriti Knjige lične formacije ZŠ OS, komandi i jedinica OS BiH   | 24.07. | 04.08. | MO BiH<br>(odobrava ministrica odbrane na prijedlog Sektora za politiku i planove)              | DA         | Zadatak je realizovan u potpunosti.  |
| 16. | Izraditi i odobriti liste za pristup domaćim i međunarodnim tajnim podacima u skladu sa novom organizacijsko-formacijskom strukturom (OFS)                         | 31.07. | 29.09. | MO BiH<br>(odobrava ministrica odbrane na prijedlog Sektora za obavještajno sigurnosne poslove) | DJELIMIČNO | Kada se urade zadaci pod tačkom 14. pristupiće se realizaciji utvrđenih aktivnosti.  |
| 17. | U skladu sa odobrenom sistematizacijom i ličnom formacijom izvršiti analizu nedostajućeg personala za popunu MO i OS BiH i izraditi dinamički plan popune sa istim | 07.08. | 27.10. | MO BiH<br>(Sektor za upravljanje personalom)  | NE         | Kada se urade zadaci pod tačkom 14. pristupiće se realizaciji utvrđenih aktivnosti.  |
| 18. | Izraditi dinamički plan rješavanja statusa pretičućeg personala u MO i OS BiH  | 07.08. | 27.10. | MO BiH<br>(Sektor za upravljanje personalom)  | NE         | Kada se urade zadaci pod tačkom 14. pristupiće se realizaciji utvrđenih aktivnosti.  |
| 19. | Izraditi prijedlog Knjige materijalne formacije ZŠ OS BiH  | 07.08. | 27.10. | ZŠ OS   | DA         | Zadatak je realizovan u potpunosti.  |

|     |   |        |        |   |            |  |
|-----|---|--------|--------|---|------------|--|
| 20. | Izraditi prijedlog Knjige materijalne formacije komande i jedinica OK OS BiH  | 07.08. | 27.10. | OK OS   | DA         | Zadatak je realizovan u potpunosti.  |
| 21. | Izraditi prijedlog Knjige materijalne formacije komande i jedinica KP OS BiH  | 07.08. | 27.10. | KP OS   | DA         | Zadatak je realizovan u potpunosti.  |
| 22. | Izvršiti analizu i ažuriranje politika, pravilnika, uputstava i SOP-ova u skladu sa novom OFS, sa akcentom na koncept i šemu logističke i inženjerske podrške | 07.08. | 30.11. | ZŠ OS   | DJELIMIČNO | Načelnik ZŠ OS BiH svojim naređenjem br. 16-06-03-940-146/17 od 20.11.2017. godine naredio je analizu i ažuriranje svih dokumenata koji su na snazi u OS BiH u skladu sa novom organizacijsko-formacijskom strukturom. Ovo je zadatak trajnog karaktera i nastavlja se u 2019. godini. |
| 23. | Izvršiti analizu i usaglasiti urađene Knjige materijalne formacije ZŠ, OK i KP OS BiH   | 30.10. | 17.11. | ZŠ OS   | DA         | Zadatak je realizovan u potpunosti.  |
| 24. | Odobriti Knjige materijalne formacije ZŠ OS, komandi i jedinica OS BiH  | 20.11. | 30.11. | MO BiH (odobrava ministrica odbrane na prijedlog Sektora za politiku i planove) | DA         | Zadatak je realizovan u potpunosti.  |

**Akциони plan implementacije**  
**“Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH**  
**2017.-2027”**

| RB       | SADRŽAJ AKTIVNOSTI   | VRIJEME |      | NOSILAC   | SARADUJE  | NAPOMENA  |
|----------|--|---------|------|-----------|-----------|---|
|          |  | OD      | DO   |           |           |   |
| <b>1</b> | <b>Modernizacija pješadijskog naoružanja i opreme</b>                                |         |      |           |           |   |
| 1.1.     | Izrada projekta "Modernizacije pješadijskog naoružanja i opreme"                     | 2017    |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | I Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija   |
| 1.2.     | Implementacija procesa modernizacije pješadijskog naoružanja i opreme                | 2018    | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| <b>2</b> | <b>Modernizacija lakih oklopnih vozila pješadije</b>                                 |         |      |           |           |   |
| 2.1.     | Izrada projekta "Modernizacije lakih oklopnih vozila pješadije"                      | 2017    |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | I Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija   |
| 2.2.     | Implementacija procesa modernizacije lakih oklopnih vozila pješadije                 | 2018    | 2021 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| <b>3</b> | <b>Modernizacija protiv-oklopnih sistema</b>   |         |      |           |           |   |
| 3.1.     | Izrada projekta "Modernizacije protiv-oklopnih sistema"                              | 2018    |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | II Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija  |
| 3.2.     | Implementacija procesa modernizacije protiv-oklopnih sistema                         | 2019    | 2023 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| <b>4</b> | <b>Modernizacija artiljerijskog naoružanja i opreme</b>                              |         |      |           |           |   |
| 4.1.     | Izrada projekta "Modernizacija artiljerijskog naoružanja i opreme"                   | 2017    |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | III Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija |
| 4.2.     | Implementacija procesa modernizacije artiljerijskog naoružanja i opreme              | 2018    | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| <b>5</b> | <b>Modernizacija inženjerijskih i deminerskih sredstava i opreme</b>                 |         |      |           |           |   |
| 5.1.     | Izrada projekta "Modernizacija inženjerijskih i deminerskih sredstava i opreme"      | 2017    |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | I Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija   |
| 5.2.     | Implementacija procesa modernizacije inženjerijskih i deminerskih sredstava i opreme | 2018    | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |

|       |   |      |      |           |           |   |
|-------|---|------|------|-----------|-----------|---|
| 6.    | <b>Modernizacija sredstava za nuklearno biološko hemijsku odbranu</b>                   |      |      |           |           |   |
| 6.1.  | Izrada projekta "Modernizacija sredstava za nuklearno biološko hemijsku odbranu "       | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | II Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija  |
| 6.2.  | Implementacija procesa modernizacije sredstava za nuklearno biološko hemijsku odbranu   | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| 7     | <b>Modernizacija naoružanja i opreme oklopno-mehanizovanih jedinica</b>                 |      |      |           |           |   |
| 7.1.  | Izrada projekta "Modernizacija naoružanja i opreme oklopno-mehaniziranih jedinica"      | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | III Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija |
| 7.2.  | Implementacija procesa modernizacije naoružanja i opreme oklopno-mehanizovanih jedinica | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| 8     | <b>Modernizacija sredstava vojno-obavještajnih jedinica</b>                             |      |      |           |           |   |
| 8.1.  | Izrada projekta "Modernizacija sredstava vojno-obavještajnih jedinica"                  | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | III Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija |
| 8.2.  | Implementacija procesa modernizacije sredstava vojno-obavještajnih jedinica             | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| 8.3.  | Implementacija procesa uvođenja sistema za osmatranje i snimanje iz zraka "DRON"        | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| 9     | <b>Modernizacija komunikacijskih sredstava i opreme</b>                                 |      |      |           |           |   |
| 9.1.  | Izrada projekata "Modernizacija komunikacijskih sredstava i opreme                      | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | I Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija   |
| 9.2.  | Implementacija procesa modernizacije komunikacijskih sredstava i opreme                 | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| 10    | <b>Modernizacija opreme i sredstava vojne policije</b>                                  |      |      |           |           |   |
| 10.1. | Izrada projekta Modernizacija opreme i sredstava vojne policije                         | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | I Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija   |
| 10.2. | Implementacija procesa modernizacije opreme i sredstava vojne policije                  | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |



|            |   |      |      |           |           |   |
|------------|---|------|------|-----------|-----------|---|
| <b>11</b>  | <b>Modernizacija sredstava transporta</b>   |      |      |           |           |   |
| 11.1.      | Izrada projekta Modernizacija sredstava transporta  | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | II Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija  |
| 11.2.      | Implementacija procesa modernizacije sredstava transporta   | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| <b>12</b>  | <b>Modernizacija naoružanja i opreme artiljerijsko raketnih jedinica PVO</b>  |      |      |           |           |   |
| 12.1.      | Izrada projekta "Modernizacija naoružanja i opreme artiljerijsko raketnih jedinica PVO"   | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | III Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija |
| 12.2.      | Implementacija procesa modernizacije naoružanja i opreme artiljerijsko raketnih jedinica PVO  | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| <b>13</b>  | <b>Modernizacija sredstava vazdušnog osmatranja i javljanja</b>   |      |      |           |           |   |
| 13.1.      | Izrada projekta "Modernizacija sredstava vazdušnog osmatranja i javljanja"  | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | III Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija |
| 13.2.      | Implementacija procesa modernizacije sredstava vazdušnog osmatranja i javljanja   | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| <b>14</b>  | <b>Modernizacija sredstava vazduhoplovstva i vazduhoplovno-tehničkih sredstava</b>  |      |      |           |           |   |
| 14.1.      | Izrada projekta "Modernizacija sredstava vazduhoplovstva i vazduhoplovno-tehničkih sredstava"   | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | I Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija   |
| 14.2.      | Implementacija procesa modernizacije sredstava vazduhoplovstva i vazduhoplovno-tehničkih sredstava  | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |
| <b>15.</b> | <b>Infrastrukturno uređenje lokacija i objekata</b>   |      |      |           |           |   |
| 15.1.      | Izrada projekata infrastrukturnog uređenja lokacija, objekata, poligona, strelišta itd. u skladu sa Pregledom odbrane i Odluci Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | I Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija   |
| 15.2.      | Implementacija projekata infrastrukturnog uređenja  | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |

|       |   |      |      |           |           |   |
|-------|---|------|------|-----------|-----------|---|
| 16    | Modernizacija simulatora i pomagala za obuku  |      |      |           |           |   |
| 16.1. | Izrada projekata "Modernizacija simulatora i pomagala za obuku (JCATS, MILES, DISE...)" | 2017 |      | ZŠ OS BiH | MO BiH    | III Prioritet<br>Izrađena projektna dokumentacija |
| 16.2. | Implementacija projekata modernizacije simulatora i pomagala za obuku                   | 2018 | 2027 | MO BiH    | ZŠ OS BiH |   |

Napomena: Izrađeni idejni projekti će biti osnov za rad Odbora za sredstva Ministarstva odbrane BiH i Savjetodavni komitet za programiranje i budžet Načelnika ZŠ OS BiH i prilikom donošenja odluka za prihvatanje donacija.