




РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Трг Републике Српске 1, Бања Лука; Телефон: 051/339 – 603; Факс: 051/339-649;  
[www.vladars.net](http://www.vladars.net)-email: [msv@msv.vladars.net](mailto:msv@msv.vladars.net)

Број: 13.03/345-1122/14  
Датум: 12.06.2014. године

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ



Предмет: Одговор на посланичко питање

Посланик Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Петар Кунић, на 66. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, одржаној 14. маја 2014. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Које активности од надлежних органа Републике Српске и Босне и Херцеговине су предузете са надлежним органима Републике Хрватске а у вези изградње моста на Сави-продужетак аутопута од Бањалуке до Градишке?

Које мјере су предузете од стране Предсједништва Босне и Херцеговине, Савјета министара Босне и Херцеговине, Министарства спољних послова Босне и Херцеговине, Министарства саобраћаја и веза Републике Српске?“

У складу са чланом 155. став 3. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник БиХ“, број 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Представници Босне и Херцеговине и Хрватске су 03.11.2011. године потписали међународни споразум о изградњи моста преко ријеке Саве код Градишке којим се дефинишу обавезе обе стране у изградњи граничних дионица и заједничког моста.

Министарство транспорта и комуникација Босне и Херцеговине је именовало оперативни тим за провођење споразума изградње моста преко ријеке Саве код Градишке. У тиму су представници

Министарства саобраћаја и веза Републике Српске и представници Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ Бањалука.

У 2012. години завршен је главни пројекат који је урадио Грађевински факултет у Загребу, а процедуру избора пројектанта и уговарање пројектовања извршила је хрватска страна. Такође урађена је и ревизија и нострификација главног пројекта.

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ ДОО Бањалука је након израде Урбанистичко-техничких услова, поднијело захтјев и добило Локацијске услове дана 08.05.2012. године.

Влада Републике Српске је 10.05.2013. године донијела одлуку број 04/1-012-2-1026/13 којом је утврђено да је од Општег интереса изградња моста на ријеци Сави, на дионици аутопута Е-661 Градишка-граница Републике Хрватске. Након достављања главног пројекта и рјешавања имовинских питања добијене су све потребне сагласности за добијање одобрења за грађење.

Министарство градитељства и просторног уређења Републике Хрватске је дана 13.05.2013. године издало грађевинску дозволу за грађење моста преко ријеке Саве у Републици Хрватској који је дио грађевине брзог пута „Граница Републике Мађарске-Вировитица-Окучани-граница Босне и Херцеговине, дионица Окучани-граница Босне и Херцеговина“, те у Босни и Херцеговини дио грађевине аутопута Е-661 дионица Градишка-граница Републике Хрватске. Почетна стациоณา у Републици Хрватској износи км 9+330,00 (8+694,17 брзог пута), а завршна у Босни и Херцеговини износи км 10+254,59.

Такође, Предсједништво Босне и Херцеговине је на редовној сједници одржаној 05.12.2013. године донијело Одлуку о Ратификацији уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о Граничним прелазима.

Добијањем грађевинске дозволе стекли су се сви предуслови за провођење тендера за изградњу и надзор на изградњи моста на ријеци Сави, који ће заједнички проводити обе стране.

С поштовањем,

  
МИНИСТАР  
Недељко Чубриловић

  
Јавно