



**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**VIJEĆE MINISTARA**  
*Generalno tajništvo*

Broj: 05-50-3857-3/09  
Sarajevo, 12.3.2010. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**SARAJEVO**

PRIMLIENO: 12-03-2010			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Radni broj	Broj priloga
		01-50-1-1564/09	

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH**

*- Zastupnički dom -*

**SARAJEVO**

**PREDMET:** Odgovor na zastupničko pitanje – dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 116. sjednici održanoj 9.3.2010. godine, utvrdilo je Odgovor na zastupničko pitanje koje je postavio gosp. Sadik Bahtić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U pritvku dostavljamo Odgovor uz molbu da isti uručite zastupniku.

S poštovanjem,



**GENERALNI TAJNIK**

*Zvonimir Kutleša*



**BOSNA I HERCEGOVINA  
VIJEĆE MINISTARA**

Broj: 05-50-3857-3/09  
Sarajevo, 9.3.2010. godine

G-din Sadik Bahtić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH na 64. sjednici tog doma postavio je sljedeće pitanje:  
"Zašto su otkazana dva ugovora i nije realiziran novac za renoviranje graničnih prelaza?"

Na postavljeno pitanje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 116. sjednici održanoj 9.3.2010. godine, utvrdilo sljedeći

**ODGOVOR**

U okviru "Programa aktivnosti CARDS 2002" Delagacija Evropske komisije u BiH potpisala je Ugovor o finansiranju i pružanju pomoći, sa Savjetom ministara Bosne i Hercegovine, a sa ciljem pružanja podrške Bosni i Hercegovini u procesu stabilizacije i pridruživanja.

Jedan od programa finansiranja je i projekat "Integrisano upravljanje granicom" u sklopu kojeg je potpisan Ugovor o izgradnji graničnog prelaza Brod, Broj: 2005/113-135, čija je ugovorena vrijednost 3,6 miliona eura i Ugovor o izgradnji graničnog prelaza Gorica, Broj: 2004/088-967, čija je ugovorena vrijednost 3,0 miliona eura.

Nažalost oba ugovora su otkazana, jer se nisu stvorili uslovi za njihovu realizaciju. Naime iz više pokušaja Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije uspjela sa vlasnicima nekretnina postići odgovarajuću cijenu za ekspropisane nekretnine, te postupak eksproprijacije nije doveden do kraja, a to je bio uslov za nesmetan ulazak izvođača radova u posjed.

Vrijednost nekretnina za granični prelaz Brod bila je cirka 2.500.000 KM, zemljište i objekti, a za granični prelaz Gorica vrijednost nekretnine bila je 790.000 KM, odnosno cijena 1m<sup>2</sup> građevinskog zemljišta je 30 KM.

Obzirom da su predviđena sredstva bila ograničena i rokom realizacije, Delegacija Evropske komisije je bila prinuđena otkazati potpisane ugovore, te je implementacija projekata otkazana.

Kada je u pitanju vlasništvo nad novoizgrađenim graničnim prelazima ono je regulisano odobrenjima za građenje, izdato od nadležnog organa, iz kojih se vidi da je Uprava za indirektno oporezivanje BiH nosilac svih aktivnosti po pitanju imovinsko-pravnih odnosa.

Savjet ministara je na svojoj 94. sjednici održanoj 16.07.2009. godine poslove upravljanja i održavanja objekata, opreme i infrastrukture, na graničnim prelazima povjerio Upravi za indirektno oporezivanje BiH.