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Uvod

Regionalni stambeni program (RSP) je zajednidka inicijativa Bosne i Hercegovine. Cme Gore,
Republike Hrvatske i Republike Srbije. Cilj ove regionalne inicijative, koja je integralni dio Sarajevskog
procesa o izbjeglicama i raseljenim osobama pokrenutog 2005. godine, jeste sveobuhvatni doprinos
rje5avanjudugotrajneraseljenidke situacije nastale kao posljedica sukobaiz razdoblja 1991. - 1995. godine
na teritoriju biv5e Jugoslavije. Prema pryotnom opsegu, RSP je imao za cilj pruZanje trajnih i odrZivih
stambenih rje5enja za oko 2l .000 kuianstava (74.000 osoba).

Prema procjenama, ukupni investicij ski troSkovi RSP-a trebali su iznositi oko I , I 5 milijardi KM, od iega
su partnerske zemlj e bile preuzele obvezu osigurati 160 milijuna KM, dok su preostala sredstva u iznosu
od blizu milijardu KM procijenjena kao nedostajuia. a dije pokide je bilo planirano iz donacija. Kako bi
se osiguralo prikupljanje doprinosa donatorske zajednice, uspostavljen je multidonatorski Fond RSP-a
kojim upravlja Razvojna banka Vijeca Europe (CEB). Medutim, od 980 mil. KM potrebnih za financiranje
troSkova Programa, iz donacija je osigurano 555 mil. KM, odnosno oko 57 % od ukupno potrebnih
donatorskih sredstava. Glavni donator Programa je Europska unija s doprinosom od 450 milijuna KM.
Ostali donatori su SAD., Njemadka, Norve5ka, Italija. Svicarska. Danska. Turska, Luksemburg. Kipar,
Rumunjska, Ce5ka, Slovadka. Madarska i Spanija.

Pored CEB-a, snaZnu potporu Programu pruZaju Visoko povjerenstvo Ujedinjenih naroda za izbjeglice
(UNHCR) i Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE).

DrZavni projekt stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini u okviru Regionalnog stambenog
programa (DPSZ/RSP) izvorno je imao za cilj osigurati stambeno zbrinjavanje za 5.400 obitelji ili
14.000 izbjeglih i raseljenih osoba iz ietiri kategorije korisnika koje ukljuiuje zajednidki program na
regionalnoj razini, i to:

sve izbjeglice iz razdoblja 1991. - 1995. godine. bez obzira na status, koje su korisnici kolektivnih
centara ili drugih oblika kolektivnih smje5taja, bilo formalnih ili neformalnih, te sve izbjeglice
ranjive*skupine smjeStene u privatnom smje5taju, i sve biv5e vlasnike stanarskih prava koji su bez
trajnog rje5enja u svojoj drZavi podrijetla ili u BiH (kategorije I i II RSP-a);
sve povratnike ranj ive*skupine koji nemaju trajno rjeSenje niti u Bosni i Hercegovini niti u drugoj
drZavi regije u koju su izbjegli (kategorija III RSP-a) i
raseljene osobe ranjive*skupine izvan kolektivnih centara u BiH (kategorija V RSP-a).

Kriterij ranjivosti koji je uteo \INHCR u driavama regije koristi se i u BiH.

TroSkovi DPSZ-a/RSP-a prema prvotnom opsegu (.za 5.400 stambenih rjeSenja) procijenjeni su na oko
200 milijuna KM' Sto predstavlja 17 %o sveukupnih troSkova izizvomogzajednidkog Programa (2a27.000
stambenih rjeSenja). Planirano je da se iz donatorskog Fonda RSP-a pokrije 170 milijuna KM ili 85 %
tro5kova, dok se za vrijednost od oko 30 milijuna KM. odnosno 15 % tro5kova. Bosna i Hercegovina
obvezala osigurati uglavnom kroz negotovinske kontribucije (dodjela gradevinski opremljenog zemlji5ta.
troSkovi prikljudaka na primamu i sekundarnu infrastrukturu, tro5kovi izdavarrja raznih dozvola, pristojbe
i sl.), te odredeni financijski doprinos za okondanje projektnih aktivnosti. Imaju6i u vidu da je iznos
prikupljenih donacija umanjen za gotovo polovicu potrebnih sredstava, broj korisnika u BiH revidiran je
na oko 3.200' sukladno ukupnom iznosu odobrenih sredstava iz Fonda RSP-a.

Bosna i Hercegovina je za vodeiu instituciju DPSZ-a/RSP-a imenovala Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice BiH. a provedbu potprojekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.
Ministarstvu zaizbieglice i raseljena lica RS (sada Republidki sekretarijat za raseljena lica i migracije), te
Odjelu zaizbleglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brdko distrikta BiH.

Svi navedeni elementi razradeni DrZavnom studijom izvodljivosti projekta (prema izvornom opsegu i
tro5kovima projekta) ukljudeni suu Okvirni sporazum izmeitu Razvojne banke Vijeta Europe i Bosne i
Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, koji je potpisan 20. kolovoza
2013. godine. Odluka o ratificiranju Okvimog sporazuma objavljena je t,.Sluibenom glasniku BiH-
Medtmarodni ugotori",broj 4114. Sporazum je stupio na snagu 6. oltjka2014. godine.
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L Odobreni potprojekti

DPSZiRSP se provodi u potprojektimazakoje se pripremaju posebni obrasci za prijavu. Ove aplikacije
dostavljaju se putem CEB-a Tehnidkom odboru na procjenu, pa zatim prosljeduju Skup5tini donatora
Fonda RSP-a na odobrenje.

Shodno raspoloZivosti sredstava u Fondu RSP-a, Bosna i Hercegovina je podnijela aplikacije za Sest
potprojekata u okviru DPSZ-a/RSP-a, i to: BiH1., BiH2. BiH3, BiH4, BiH5 iBiH6. Svi podneseni zahtjevi
BiH za provedbu ovih potprojekata su odobreni. Takoder, odobrena su sredstva za pro5irenje potprojekata
BiH2 i BiH3, kao i proSirenje potprojekata BiH3 i BiH4 iz ostvarenih uSteda.

. BiHl
Nabava gradevinskog materijala
za20 obitelji i pomo6 u obnovi
prema sustavu kljud u ruke za
150 obiteli i

Osiguravanje stambenih
rje5enja za 780 kudanstava za
povratak i reintegraciju ili
lokalnu integraciju u BiH

BiH3
lzgradnja 552 stana u
vi Sestambenim zgr adama za
lokalnu integraciju ideglica i
raseljenih osoba u BiH

BiH4
Obnova 435 obiteljskih ku6a za
por,ratak izbjeglica i interno
raseljenih osoba i izgradnja45
obiteljskih k'aca za lokalnu
integracij u intemo raselj enih
osoba u BiH

I BiH5
Obnova/izgradnja 50
obitelj skih kut a za lokalnu
integraciju i 500 obiteljskih
kutaza povratak izbjeglica i
interno raseljenih osoba u
BiH

BiH6
j Obnova 235 obiteljskih kuda

i izgradnja 380 stanova u
vi Sestambeni m zgradama za
raseljene osobe i povratnike u
BiH

Distribucija stambenih jedinica
prema odobrenim potprojektima

'^. 
I

-a.:'., i

' ra /

b ."ar
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t
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Na mapi je prlkazana distribucija i pokriie opiina i gradova BiH
prema odobrenim potprojektima DPSZ-a/RSP-a.

Od ukupno 143 lokalne zajednice u BiH., u DPSZ/RSP ukljudeno
je 106, od kojih 55 opdina i gradova na podrudju eniteta FBiH,
50 na podrudju entiteta RS. te Brdko distrikt BiH.

Sa svim lokalnim zajednicama potpisani su sporazumi o suradnji
u provedbi potprojekata, Sto znadi da se DPSZ/RSP provodi na
podrudju cjelokupne Bosne i Hercegovine.

Podrobni pregled broja stambenih jedinica prema jedinicama
provedbe, mjestima i potprojektima dat je u Aneksu l. ovoga
lzvtesca.
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2. Sporazumi o grantu u vezi s Regionalnim stambenim programom

Na temelju Okvirnog sporazuma za svaki odobreni potprojekt potpisanje odgovaraju6i sporazum o grantu
sukladno Zakonu o postupku zakljudivanja i izvrsenja meclunarodnih ugovora.

Nadalje, sukladno Okvirnom sporazumu, CEB iz sredstava EU dodjeljuje novdanu pomo6 radi
sufinanciranja operativnih tro5kova provedbe DPSZ-a/RSP-a. Glede toga, zakljuden je Sporazum o grantu
potpore koja, ukljudujuii pove6anje iz Amandmana 1, iznosi oko 2,3 mil. KM.

Pregled podataka o potpisanim sporazumima o grantu i amandmanima dat je u donjoj tablici.

AKRONIM
POTPROJEKTA

NAZIV SPORAZUMA O
GRANTU

DATUM
POTPISIVANJA
SPORAZUMA

DATUM
ODLUKE O

RATIFIKACIJI

.SL. GLASNIK
BiH" -

MEDUNARODNI
UGOVORI

B i H I
(20 l3 . )

SPORAZUM O GRANTU IZMEDU
BOSNE I HERCEGOVINE I
RAZVOJNE BANKE VIJECA
EUROPE U VEZI S
REGIONALNIM STAMBENIM
PROGRAMOM - BiHt (2013.)

16 .4 .2014. 2 6 . 3 . 2 0 1 5 . 3 / 1 5
o d  3 0 . 4 . 2 0 1 5 .

BiH2
(2013. )

SPORAZUM O GRANTU IZMEDU
RAZVOJNE BANKE VIJECA
EUROPE I BOSNE I
HERCEGOVINE U VEZI S
REGIONALNIM STAMBENIM
PROGRAMOM - BiH2 (2013.)

1 0 . 3 . 2 0 1 5 . 8 .  1 0 . 2 0 1 5 . 9n5
od  26 .  11 .2015 .

AMANDMAN
BiH2

(20 l3 . )

AMANDMAN NA SPORAZUM O
CRANTU IZMEDU RAZVOJNE
BANKE VIJECA EUROPE I
BOSNE I HERCEGOVINEU VEZI
S REGIONALNIM STAMBENIM
PROGRAMOM I DRUGIM
POTPROJEKTOM U OKVIRU
PROGRAMA STAMBENOG
ZBRINJAVANJA U BOSNI I
HERCEGOVINI

6 . 3 . 2 0 t 8 . 3 . 7  . 2 0 1 8 . 7  / 1 8
od 14 .  6 .2018.

AMANDMAN 2
BiH2

(20 t 3.)

AMANDMAN 2. NA SPORAZUM
O GRANTU IZMEDU RAZVOJNE
BANKE VIJECA EUROPE I
BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI
S REGIONALNIM STAMBENIM
PROCRAMOM I DRUGIM
POTPROJEKTOM U OKVIRU
PROCRAMA STAMBENOG
ZBRINJAVANIA U BOSNI  I
HERCEGOVINI

l .  t 2 . 2 0 t 7 .

B iH3
(2014.)

SPORAZUM O GRANTU IZMEDU
RAZVOJNE BANKE VIJECA
EUROPE I BOSNE I
HERCEGOVINE U VEZI S
REGIONALNIM PROGRAMOM
STAMBENOG ZBRINJAVANJA -
BiH3 (2014.)

26.  n.2015. 24.  n .2016.
'7/16

od29.12.2016.

AMANDMAN
BiH3

(2014. )

AMANDMAN NA SPORAZUM O
GRANTU IZMEDU RAZVOJNE
BANKE VIJECA EUROPE I
BOSNE I HERCEGOVINEU VEZI
S REGIONALNIM STAMBENIM
P R O G R A M O M I U V E Z I S
TRECIM POTPROJEKTOM U
OKVIRU PROGRAMA

20. 7 .2017 . 1 5 . 2 . 2 0 1 8 . 2t18
o d  1 2 . 4 . 2 0 1 8 .
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AKRONIM
POTPROJEKTA

NAZIV SPORAZUMA O
GRANTU

DATUM
POTPISIVANJA
SPORAZUMA

DATUM
ODLUKE O

RATIFIKACIJI

, ,SL. GLASNIK
B i H " .

MEDUNARODNI
UGOVORI

STAMBENOC ZBRINJAVANJA U
BOSNI I HERCEGOVINI

B iH4 (2015. )

SPORAZUM O GRANTU IZMEDU
RAZVOJNE BANKE VIJECA
EUROPE I BOSNE I
HERCEGOVINE U VEZI S
REGIONALNIM PROCRAMOM
STAMBENOG ZBRINJAVANJA -
BiH4 (2015.)

3 . 2 . 2 0 1 6 . 3 .  10 .20 r6 . 6il6
od,24. 11.2016.

B iHs (2017. )

SPORAZUM O GRANTU IZMEDU
RAZVOJNE BANKE VIJECA
EUROPE I BOSNE I
HERCEGOVINE U VEZI S
REG1ONALNIM PROGRAMOM
STAMBENOG ZBRINJAVANJA -
B iH5 (2017. )

t 7  .  9 . 2 0  t 8 .

BiH6 (20r 8.)

SPORAZUM O GRANTU IZMEDU
RAZVOJNE BANKE VIJECA
EUROPE I BOSNE I
HERCECOVINE U VEZI S
REGIONALNIM PROGRAMOM
STAMBENOG ZBRINJAVANJA -
B iH6 (2018. )

1 5 .  t 0 . 2 0 1 9 .

POTPORA
DPSZ-u/RSP-

u
NAZIV SPORAZUMA O GRANTU

DATUM
POTPISIVANJA
SPORAZUMA

DATUM
ODLUKE O

RATIFIKACIJI

,,SL. GLASNIK
B iH ' -

MEDUNARODNI
UGOVORI

BiH DPSZI
(2016. )

SPORAZUM O GRANTU POTPORE
DRZAVNOM PROJEKTU
STAMBENOC ZBRINJAVANJA
IZMEDU RAZVOJNE BANKE
VIJECA EUROPE I BOSNE I
HERCEGOVINE U VEZI S
REGIONALNIM PROGRAMOM
STAMBENOG ZBRINJAVANJA

20.4 .2016. 20. 12.2016. 1 ^ 7
od9.2 .2017 .

AMANDMAN
I BiH DPSZI

(20 16.)

AMANDMAN I. NA SPORAZUM O
GRANTU POTPORE DRZAVNOM
PROJEKTU STAMBENOG
ZBRINJAVANJA IZMEDU
RAZVOJNE BANKE VIJECA
EUROPE I BOSNE I HERCEGOVINE
U VEZI S REGIONALNIM
PROGRAMOM STAMBENOC
ZBRINJAVANJA

20. 12.2018. 20. 12.2019.

3. Financijskistatuspotprojekata

Sve podnesene aplikacije je odobrila SkupStina donatora. odnosno za provedbu potprojekata DPSZ-
a/RSP-a iz Fonda RSP-a za Bosnu i Hercegovinu osiguran je iznos od 124,5 milijuna KM' Sto predstavlja
75 0% sredstava planiranih iz donacija. Uz vlastiti doprinos BiH od 15 %o, u iznosu od oko 22 mil. KM,
ukupna vrijednost ovih potprojekata iznosi 146.5 milijuna KM.
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U tablici je dat pregled Sporazuma o grantu za potprojekte (ukljudujudi i amandmane) prema izvorima
financirania.

Uz grant potpore i vrijednost PDV-a od placanja kojeg je ovaj program osloboden, investicijski iznos
DPSZ-a/RSP-a dostiZe ukupno 173 milijuna KM.

4. Osigurana stambena rje5enja

U okviru Sest odobrenih potprojekata osigurat 6e se 3.200 od 5.400 planiranih stambenih rje5enja za
ukupno oko 10.000 od planiranih 14.000 osoba. Prema broju stambenih rjeSenja, na taj nadin ostvaruje se
60 % ciljeva predvitlenih Okvirnim sporazumom, a prema broju osoba koje ie biti stambeno zbrinute
ostvaruje se viSe od 70 Vo crljeva.

Uz umanjen iznos sredstava prikupljenih iz donacij a, razlozi neujednadenih postotaka ostvarenj a rezultata
u BiH u odnosu na planirane parametre u Studiji izvodljivosti mogu se prepoznati u tome Sto je u
odobrenim potprojektima veii udio stanova u viSestambenim zgradama.

Sjedne strane. ovaj stambeni modalitetje skuplji, odnosno dosad ostvareni prosjedni troSkovi zaizgradnju
jednog stana od oko 46.000 KM su za 53 o/o viSi u odnosu na cijenu od oko 30.000 KM., koliko prosjedno
ko5ta re/konstrukcija jedne obitelj ske kuie.

S druge strane. stambeni modaliteti vezani uz lokalnu integraciju osiguravaju stambeno zbrinjavanje
veieg broja osoba, buduii da ova kuianstva u prosjeku imaju viSe dlanova u odnosu na prosjek broja
dlanova u povratnidkom kudanstvu.

U donjoj tablici dat je pregled stambenih rje5enja prema modalitetima i vrstama trajnih rje3enja, uz
osobitu napomenu kako iskustva tijekom dosadaSnje provedbe potprojekta BiH3 ukazuju na to daje u
strukturi korisnika stambenog zbrinjavanja u vi5estambenim zgradama ukljuden i znaiajan broj
povratnika, tako da se ni u kom sludaju ne moZe reii da stanovi sluZe iskljudivo u svrhu lokalne integracije
raseljenih osoba. Najde5ie se radi o obiteljima u potrebi za stambenim zbrinjavanjem prema modelu
neprofitnog socijalnog stanovanja, koje ni prije rata nisu imale stambene jedinice u vlasni5tvu ili nisu
stekle stanarska prava nad prij eratnim stanovima u druStvenom vlasni5tvu. bivSim podstanarima,
novonastalim i pro5irenim obiteljima itd.

Pregled odobrenih potprojekata prema in,orima fi nanciranj a

Potprojekt
Ukupna vrijednost Fond RSP-a Doprinos BiH

EUR KM EUR K M Udio E U R KM Udio

BiH I 2.818.372 5.512.251 2.387.500 4.669.541 8 5 % 430.872 812.7r2 l 5  Yo

BiH2 15.63{.324 30.578.080 13.634.032 26.665.819 87 o/o 2.000.292 3.912.231 13 o/o

BiH3 r7.397.433 34.026.421 t3.843.875 21.076.266 8 0 % 3.55J.558 6.950.155 20 o/o

BiH.I 9.620.37r r8.8t  5 .810 8.569.65r I  6.760.781 89% 1.050.720 2.055.030 l l  Y o

BiH5 10.958.262 21.132.498 10.197.123 r9.914.126 93 ot'o 760.839 1.488.072 7 Y o

BiH6 18.507.780 36.198.07l 15.069.280 29.472.9s0 8 t % 3.4J8.500 6.725.121 19  Vo

Ukupno 74.936.512 146.563.137 63.701.761 t24.5E9.8t 5 85 0h 11.234.781 21.973.322 15l )

Potprojekt

Stambeni modal i tet Vrsta trajnog rjeSenja

Re/konstrukcija
kuda

lzgradnja
stanova

Ukupno SJ Povratak Integracija

B iH I r 68 168 l48 kuda 20 ku(a

BiH2 780 780 750 ku6a 30 kuda

7 l



BiH3 552 552 552 stana

BiHl 525 525 398 kuda 127 kuda (-40*)

BiH5 550 550 475 kufa 75 kuda

BiH6 235 390 625 5l kuda 184 kude + 390 stanova

Ukupno 2.258 942 3.200 1.822 ku4e 436 kuda + 942 stlna

7l o/o 29 0A 57 o/o 43 Vr

* U odnosu na odobreno proiirenje pomoti za 15 korisnika iz u|teda ostNarenih u BiHl - zbog znaiajnog
poNetanja troikova izgradnje koji su nastali u meduvremenu - nakon projektiranja, 40 korisnika
prebaieno je u BiH6.

5. Odabir korisnika

Prema prvotnom opsegu planirano je da se u okviru DPSZ-a/RSP-a u BiH osigura 5.400 stambenih
rjeSenja za povratak i reintegraciju ili lokalnu integraciju ukupno 14.000 izbjeglih i raseljenih osoba, za
naj ugroZenij e korisnike iz c ilj anih kategorij a, uklj uduj uci :

- 600 izbjeglidkih obitelji (kategorije I i II RSP-a) iz Hrvatske koje se integriraju u BiH/Republiku
Srpsku (RS), putem izgradnje ku6a i dodjele stanova na koriStenje prema modelu soc|alnog
neprofitnog stanovanja:

- 2.400 izbjeglidkih obitelji (kategorija III RSP-a) koje se vraiaju u BiH iz Hrvatske (1.800 obitelji)
i Srbije i Crne Gore (600 obitelji) - putem obnove prijeratnih domova za povratak;

- 2.400 obitelji iz kategorije najugroZenijih intemo raseljenih osoba koje Zive izvan kolektivnih
centara u BiH (kategorija V RSP-a). od kojih za 1.200 obitelji putem obnove prijeratnih domova za
povratak, te za 1.200 obitelji putem izgradnje obiteljskih kuia i stanova u visestambenim zgradama
za lokalnu integraciju.

5.1 Javni pozivi za podnoSenje prijava u okviru RSP-a

Javne pozive za podno5enje prijava za dobivanje pomoii u okviru RSP-a tijekom 2013. godine objavili su
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPD i entitetska ministarstva:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (FMROI) i Ministarsfvo zaizbjeglice i raseljena lica
RS (MrRL RS).

Na temelju zaprimljenih prijava na javne pozive, evidentirano je ukupno 26.480 obiteliskih zahtieva
za dobivanje pomo6i, od kojih:

t 9.455 prijava zaprimio je MLJPI;
r 5.660 prijava zaprimio je FMROI:
r I1.365 pri java zaprimio je MIRL RS.

Zahljevi za dobivanje pomoii u obnovi u svrhu povratka i reintegracije" pristigli na sva tri javna poziva,
objedinjeni su i ustrojeni dosjei nalaze se u prostorijama koje je OSCE privremeno ustupio MLJPI-u na
kori5tenje za ove potrebe. Pismohrana sadrZi oko 18.000 dosjea u kojima se nalazi okvirno 200.000
razliditih dokumenata u vi5e od 800 registratora.

Dosjei potencijalnih korisnika pomoci za integraciju. uz prijave pristigle na javne pozive entiteta, ostaju
u mjerodavnim entitetskim ministarstvima, buduii da se odabir korisnika vr5i decentralizirano, uz
sudjelovanje lokalnih zajednica u kojima se korisnici stambeno zbrinjavaju. Takoder, bitno je napomenuti
da su opdine Federacije BiH, ukljudene u potprojekte izgradnje vi5estambenih zgrada (BiH3 i BiH6), kao
i Brdko distrikt BiH., raspisale dodatne javne pozive za odabir korisnika stambenog zbrinjavanja prema
modelu neprofitnog socijalnog stanovanj a.
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5.2 Broj, vrste prijava i kategorije podnositelja

. Od 25.720 prijava podnositelja koji su pogodni za RSP:
- 17.608 prijava odnosi sa na povratakireintegraciju i
- 8.1 l2 prijava odnosi se na lokalnu integraciju.

PREGLED PRIJAVA PREMA VRSTAMA I  PODRUEJIMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA
KATf, GORIJA/VRSTA PRIJAVE
PODRUEJE

BD
BiH FBiH RS UKUPNO

PRIJAVE ZA POVRATAKIZZEMALJA RECIJE (KATEGORIJA II I
RSP-a) 3 1 3.636 4.108 8.075

Prtava za povratak izbjeglica iz R Hrvatske l 9 793 3.795 4.607
Priiava za povratak izbjeglica iz R Srbije l 2 2.762 600
Prijava za povratak izbje_ulca iz Crne Gore 8 l t3 94

PRIJAVE ZA POVRATAK RASELJENIH OSOBA U BiH (KATEGORIJA
V RSP-a) l 8 5.525 3.990 9.533

Prijava za metluentitetski povratak I 2.97 5 1 .465 4 .441
Prijava za povratak raseljenih osoba unutar entiteta l 0 l 5 l l 6 l
Pr i java za povratak reintegraci ju unutar opcine t 7 z .4J i 2.37  | 4.843
Prrlava za povratak raseljenih osoba putem obnove stana J 88

l 543
PRIJAVE ZA INTEGRACIJU IZBJEGLICA IZ HRVATSKE
(KATEGORTJE I i  I I  RSP-a) 0 0 1.543

Prijava za integrac ij u izbjeglica z RH putem izgradnje kuia 1.055 1 . 0 5 5
Prijava za integracij u izbjeglica z RH putem dodjele stana 488 488

PRIJAVE ZA INTEGRACIJU RASELJENIH OSOBA U BiH
(KATEGORIJA V RSP-a) l l 4 t 7 t 6.182 6.569

Pri jqr  a za integraci ju rasel jenih osoba putem izqradnie kuca 72 95 3 . 3  l 9 3.-186
Pri java za integracUu ryLsel jenih osoba putem dodjele stana , , |1 1 7 8 2.863 3.08 i

. ]fl prijava odnosi se na podnositelje koji nisu pogodni za RSP, zbog toga Sto ne pripadaju RSP
kategorijama ili kategorizacija nije poznatainije primjenjiva (NiP) zbog nepoznatog mjesta
boravka/povratka. Radi se o prijavama izbjeglih osoba iz BiH podnesenim u zemljama izvan regije
(Slovenija, Njemadka. Austrija. SAD. Svedska, Australija, Svicarska, Kanada itd.), te prijavama u
kojima nije naznadeno mjesto boravka i/ili povratka.

Identificiranoje oko 500 podnositelja koji su podnijeli prijave na dva ili viSejavnih poziva. dostavljajudi
duple i vi5estruke zahtjeve. Pokazalo se da je ovaj broj i veii, zbog toga Sto je mogude da pojedini
pokazatelji na temelju kojih je vrsena usporedba (JMBG. datum rodenja, prezime/ime/ime roditelja) nisu
isprar no uneseni i i i l i  upisani u pri javama.

5.3 Odabir korisnika pomodi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica

Prilikom dod.iele pomoii za re/konstrukciju stambenih jedinica u svrhu povratka,/reintegracij e primjenjuju
se uvj eti/kriterij i koje su za sve detiri zemlje sudionice postavili donatori, a dalje razradeni posebnom
Uptrtum o naiinu i procedurama zu odahir korisnikr pomoti koja se dodjeljuje u okviru Regiorulrutg
programu stambenog zbriniavanju (,.51. glusnik BiH", broi 69/13).

Na temelju Upute za odabir korisnika DPSZ-a/RSP-a ustrojena su tri zajednidka prvostupanjska
po'n'jerenstva i jedno drugostupanjsko povjerenstvo. u dijem sastavu su predstavnici Ministarstva za
ljudska prava i izbjeglice BiH. Federalnog nrinistarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za
izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske (sada Republidki sekretarijat za raseljena lica i migracije.;. te
Vlade Brdko distrikta BiH.
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U radu svih povjerenstava. kao monitori, sudjeluju predstavnici TNHCR-a i OSCE-a.

5.3.1 Evalaacija ispunjavanja kriterija za povratak i reintegraciju

Tijekom zajednidkog rada koji je trajao dulje od godinu dana. koncem 2014. godine prvostupanjska
povjerenstva su okondala pregled evidentiranih prijava za povrataVreintegraciju. Procjenjuje se kako je

za pregled prijava, u odnosu na dostavljenu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opiih uvjeta
koji su eliminatomi za sve podnositelje, utro5eno oko 2.500 radnih sati/dovjek.

Ovaj pregled ukljuiuje ocjenu:

Y Je Ii podnesena odgovarajuia prijavt ije li dostavljena uredno oujerena izjova kako su podaci u prijavi loini
i nnvodi u izjavi istiniti?
DOKAZ. izjava za podnositelja prijave, oujerena kod tijela mjerodavnog za oujeru potpisa, data pod moralnont,
ntaterijalnom i kaznenom odgovornoitu, ukljuiuiuti i sug,lasnost za prosljedivanje podataka nlerodavnim
tijelima u BiH i zemlji trenulainog boravka u regiji, u cilju proujere ujerodostojnosti navoda kako:

- na lernelju dragotoljne odluke, za lrajno rjeienje izbjegliiko-raseljeniikog problema odabran je povratak tt
BiH.,

- stambena jedinica koja je predmet re/konstrukcije neuujetna je za stanovanje sukladno odgovarajuiim
standardima o rninimumu stambenih uujeta;

- korisn ikinos itelj kutansna i ilanovi njegova kuianstva koji ,su prijavljeni za dobivanje pomoti u re/konstrukcij i,
od 1991. godine nemaju na teriloriju Bosne i Hercegovine, kao i u zenlji sadainjeg boravka (Crnoj Gori,
Hrvatskoj iliSrbiji). drugu stambenu jedinicu koja se smatra uujetnom za slanovanje sukladno odgovarajutint
standardinru i nisu korisnici pomoti za trajno starnheno zbrinjavanje;

- korisnik nije primio pomot u rekonstrukciji. dostatnu da zadovolji odgovarajuii standard o ntinimuntu
stambenih uujeta.

Y Jesu li tlostrrljeni traieni dokazi za podnositelja prijave i ilonove kutanstva?
DOK4Z: potvrda mjerodavnog, tijela u zemlji boravka iiili potvrda o prijavi prebivaliita/boraviita (za
podnositelja prijate i sve pmtoljeme ilanove hrcanstva) i rodni list (za sve malodobne ilanovel;

D Je li dostavljen odgovarajuci tlokaz stotusa vlasniitva ili stunarskog prova nad stambenom jedinicom koja je
predmet zuhtjeva za dobivanje pomoti u re/konstrukciji?
DOKAZ: zeniljiino-htjiini izvadak ili posjedovni list; i/ili odluka CRPC-a; i/ili rjeienje o povratu
i moy in e /stan ars kog pr ava ;

Y Je li dostavljen otlgovarajuti doklz o kretanju podnosilelja prijwe na dan 30. 4. 1991. godine?

DOKAZ: uvjerenje o kretanju na dan 30. 1. 1991. godine za podnositelja prijaw, koje izdaje mjerodavno tijelo
za unutarnje poslove. U iznimnim sluiajetinru, kuda podnositelj zahtjeva nije u mogutnosti dostaviti uujerenje
o h'etanju na lemeljtt kojeg se ntoie pouzdano r.Ivrditi prebit,aliite na dan 30. 1. 1991. godine (za osobe koje su
1991. godine bile malodobne), kao dokaz o kretanju pribm,lja se izjava dva sujedoka koju oujerava tijelo

ryjerodavno za otjeru potpisa.

U donjoj tablici dat je zbrojni pregled evidentiranih administrativnih pregleda prijava za povratak i
reintegraciju.
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ZBROJNI PRECLED EVIDENTIRANIH REZULTATA PRECLEDA PRIJAVA ZA POVRATAK I REINTEGRACIJU

EVALUACIJA OPCIH KRITERIJA PRIJAVE ZA POVRATAK
IZZEMALJA REGIJE

PRIJAVE ZA POVRATAK
RASEIJENIH OSOBA U BIH

NU,NE ISPUNJAVA UVJETE

DD/DOPUNA DOKUMENTACIJE

UD/DD-PROVJERA

UD. 'UREDNA DOKL MENTACIJA

Iz tablice je uodljivo kako je pregledom ispunjavanja opiih kriterija preliminamo utvrdeno da:



- 1.245 podnositelja NE ISPUNJAVAJU UVJETE iz javnog poziva (u najveiem broju radi se o
sludajevima za koje je utvrdeno kako stambena jedinica nije dom podnositelja rz 1991. godine -
uglavnom nasljedstvo. najde5ie djedovina);

- 7.87lpodnositelj DOSTAVIO JE NEPOTPUNU KLJUcNU DOKUMENTACIJU (nedostaje
dokaz o statusu vlasniStva i/ili ur,jerenje o kretanju na dan 30. 4.1991. godine);

- 3.824 podnositelja dostavilo je potpunu kljudnu dokumentaciju, ali NEDOSTAJU OSTALI
DOKUMENTI (prijava, illli izjava. i/ili dokaz za podnositelja i/ili dokaz za punoljetnog dlana-
dlanove i/ili malodobnog dlana-dlanove obitelji prijavljene za povratak).

Ova klasifikacija zna(,ajna je sa stajali5ta rangiranja korisnika prema prioritetima (prema Uputi, za
punoljetne dlanove kuianstva dodjeljuje se l0 bodova. a za malodobne 15 bodova). kao i
determinacije opsega pomodi. jer se stambene jedinice obnavljaju prema velidini obitelji.

- 3.895 podnositelja dostavila su UREDNU DOKUMENTACIJU koiom se administrativno
dokazuje ispunjavanje uvjeta iz javnih poziva.

Razliku od 845 prijava izmedu zaprimljenih prijava za povratak i reintegraciju (17.608) i evaluiranih
(16.835) dine viSestruko podnesene prijave i unosi, pogreSno popunjeni prijavni obrasci, primjerice
popunjena prijava za povratak, a radi se o integraciji i sl.

5.3.2 Evaluacija ispunjavanja uujeta za tlobivanje pomodi za lokalnu inlegraciju

U smislu Upute o naiinu i procedurama za odabir korisnika pomoti koja se dodjeljuje u okviru
Regionalnog programa stantbenog zbrinjavanja (,,51. glasnik BiH", broj 69i13), gradenje individualnih
stambenih jedinica podrazumijeva intervencije na obnovi, sanaciji, adaptaciji, dogradnji ili izgradnji
objekata za obitelj sko stanovanje.

Sukladno Uputi, uz opie kriterije koji su zajednidki za sve potencijalne korisnike pomodi, uvjeti za
dobivanje pomo6i za graclenje individualne stambene jedinice u svrhu lokalne integracije su da korisnik
pomodi ima pravo graclenja/vlasni5tva ili posjeda na pripadajuioj gradevinskoj parcelil i da su korisniku
pomoci izdate ili su u procesu izdavanja potrebne dozvole za gradenje.

Administrativne proljere zahtleva za dobivanje pomoii putem gradnje individualnih stambenih objekata
u svrhu lokalne integracije, koje su specifidno ogranidene na podrudje RS (i u veoma malom dijelu na
Brdko distrikt BiH), preliminarno su izvrsene po sluZbenoj duZnosti u resornim jedinicama za provedbu u
RS i Brdko distriktu BiH, koje su izvrSile i terenski obilazak.

Uz navedenu modifikaciju. sukladno Uputi proveden je postupak odabira korisnika RSP-a koji se temelji
na primjeni nadela dvostepenosti, odnosno osiguranja prava na prigovor, u kome su prijave
administrativno provjerene, bodovane, vrednovane i rangirane putem prvostupanjskog tijela. a nakon
objave listi provedenje postupak pred drugostupanjskim tijelom (povjerenstvom).

Uz pregled ostalih kriterija, ova provjera osobito ukljuiuje ocjenu:

D Ie li podnositeli imo pravo grattenja./vlasniitva ili posjeda na pripadajufoj gractevinskoj parceli?
DOKAZ.
- izvadak iz zemljiine knjige (zemljiSno-knjiZni izvadak ili posjedowi list1, ili pravomotna sudbena presuda ili

pravontotno rjeienje mjerodavnog tijela na teneliu kojegje korisnik stekao pravo vlasniiua ili gradenja ili
- pravomotna odluka o dodjeli zemljiita korisniku na koriitenje radi gradenja ili ugovor na temelju kojeg je

korisnik stekao prm,o vlasniina ili gradenja.

D Jesu li podrtositelju izdate ili su u procesu izdavanja potrebne dozvole za grafunje?
DOKAZ.,
- vaieta gradevinska dozvola kojuje izdalo mjeroduvno tijelo ili
- u sluiajevinn kaclu je odobrenje zu gradenje prestalo vaiiti, odnosno kada

dozvola, prtnornotna urbanistiiku sugla.snost i suglusnosti pribavljene u
s tt gl ttsn os t i za pre d nt e ht u ur b an is I i i ku sugl usno s t.

korisniku nije izdata pyadevinska
postupku izdnanja urbanistiike
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Imajuii u vidu da je od vremena podnoSenja prijava na javni poziv do odabira korisnika proteklo zna(a1no
razdoblje, jedinice za provedbu su ove dokaze prikupljale i naknadno, prilikom obilaska terena.

5.J.-t Terens ka veriJikacija/proujera

Terenska verifikacija obavlja se nakon izvrSenih administrativnih provjera, u odnosu na potencijalne
korisnike koji ispunjavaju opie kriterije za dobivanje pomoii.

Jedan dio potencijalnih korisnika, povratnika izzemalja regije. najprije je pro.ujeren u BiH, apotom u
zemlj ama regije.

Kada je u pitanju kategorija raseljenih osoba u BiH i izbjeglica iz Hrvatske koje se integriraju u BiHiRS,
terenska provjera obuhvatila je potencijalne korisnike pomoii za obnovu i izgradnju individualnih
stambenihjedinica. bilo da se radi o povratku ili lokalnoj integraciji.

5.3.4 Verifikacija u BiH

Terensku verifikaciju u BiH vrSili su timovi sastavljeni od predstavnika drZavnog i enitetskih
ministarstava, te predstavnika LNHCR-a i/ili OSCE-a u svojstvu monitora. a u najveiem dijelu obilazaka
sudjelovali su i opiinski sluZbenici.

U nekoliko krugova terenske verifikacije u BiH obavljeno je oko 4.300 terenskih obilazaka. od dega oko
1.900 u Federacij i  BiH.2.300 u Republici Srpskoj, a u Brdko distriktu BiH obideno je oko 100
potencijalnih korisnika.

Prilikom posjeta koje su organizirali timovi za obilazak, te snimanja situacije na terenu, s potencijalnim
korisnikom (ili ovlaStenom osobom) vodi se intervju popunjavanjem Upitnika DPSZ-a.

Sastavni dio Upitnikaje Obrazac za tehniiku procjenu situacije na terenu na kojem se evidentira stanje
sigumosti objekta (uvjetno, neuljetno. minirano. klizi5te) i postoje6e infrastrukture (pristupni put,
postojanje moguinosti prikljuika na elektridnu mreZu i vodovod i kanalizaciju). Takoder, procjenjuje se
stanj e objekta u odnosu na standarde propisane Smjernicama za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i
obiekata u oktiru provedbe Regionalnog progranta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegot,ini. Ovim
smjemicama utvrduje se sadrZaj i velidina stambene jedinice prema broju dlanova kuianstva, te vrsta i
opseg radova za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u svrhu povratka ili lokalne integracije u okviru
DPSZ-a/RSP-a.

Uz procjenu razine o5teienosti objekta. predlaZe se modalitet (rekonstrukcija ili novi tipski objekt
odgovarajuce povr5ine), prrlale se skica (tlocrt i presjek) i fotograhje.

Na koncu. ispitivadi i monitori koji su sudjelovali u terenskom obilasku daju preporuku za svakog
potencijalnog korisnika na temelju koje se donosi prijedlog za provedbu daljnjih procedura.

5.J.5 Prekograniina veriJikacija

U odnosu na povratnike iz kategorije izbjeglih osoba iz BiH koje trenutadno borave u zemljama regije
(kategorija III RSP-a), jedan od opdih kriterija/urjeta za dodjelu pomodi u svrhu povratka, koji su
obvezuju6i i eliminatorni za sve potencijalne korisnike pomoii, jeste da korisnik i ilanovi kudansfva
nemaiu na teritoriju BiH, kao i u zemlji sadaSnjeg boravka (Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili
Republici Srbiji), drugu stambenu jedinicu koja se smatra uljetnom za stanovanje.

Prekogranidna provjeraje obavljena administrativno i terenski, u dvije faze.

U pn'oj f-azi, prioritetno su provjereni povratnici na ciljana podrudja, koja su prema koncentraciji
podnositelja odnosno broju prijava identificirana kao prioriteti za projektnu intervenciju. Ova provjera
obuhvatila je podnositelje prema redoslijedu prvenstva, koje su por,jerenstva rangirala na temelju primjene
bodovanja prema posebnim kriterijima.
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U drugoj fazi, na temelju memoranduma o razumij evanju potpisanih s Ministarstvom za ljudska prava I
izbjeglice BiH, partnerske institucije u R Hrvatskoj (Srediinji driavni ured za obnovu i stambeno
zbrinjatanje - SDUOSZ RH) i u R Srbrji (Komesariiat za izbeglice i migracije KIRS R9 izvr5ile su
terensku pror,jeru u odnosu na sve preostale podnositelje. bilo da se radi o prij avama s potpunom ili
urednom dokumentacijom. i to SDUOSZ RH za listu 3.559 podnositelja u R Hrvatskoj i KIRS RS za listu
2.727 podnositelja u R Srbiji.

5.3.6 Rezullati provjera u odnosa na kategoriju povrntnika u BiH iz zemalja regije

Glede objavljenih preliminamih listi potencijalnih korisnika pomoci za obnovu i izgradnju obiteljskih
kuia u okviru svih kategorija RSP-a, te provedenog postupka po prigovoru na temelju kojeg je
Drugostupanjsko porjerenstvo za odabir korisnika RSP-a predloZilo konadne liste korisnika za sve
potprojekte koji ukljuduju ovu vrstu stambenog rje5enja, rezultati odabira korisnika su sljedeci: prema
rezultatima ovih proljera i naknadno dostavljenih dokaza o neposjedovanju stambene imovine u zemljama
sada5njeg boravka. kriterije za dobivanje pomoii u okviru RSP-a ispunjava 373 podnositelja iz R
Hrvatske. odnosno oko 10 %o od ukupnog broja podnositelja, dok je ovaj postotak za podnositelje iz R
Srbije neSto viSi i iznosi oko 1 5 0/o. odnosno 393 od ukupnog broja podnositelja ispunjava uvjete RSP-a.

Ovdje se misli iskljudivo na ispunjavanje opiih kriterija/urjeta koji su obvezujuii i eliminatorni za sve
korisnike pomoci RSP-a.

Razlozi neispunjavanja uvjeta su u tome Sto ili podnositelj ili dlanovi njegova kuianstva navedeni u prijavi
za povratak imaj u osigurano stambeno rj e3enj e i kao takvi nisu pogodni za program stambenog
zbrinjavanja. Naime, iinjenica je kako su se u prethodnom razdoblju nmoge obitelji snaSle. pa se moZe
konstatirati da je broj korisnika iz kategorije povratnika iz zemalja regije u potrebi za stambenim
zbrinjavanjem, koji ispunjavaju propisane uvjete RSP-a, znaiajno manji nego Sto je prvotno
procij enjeno.

U cilju identificiranja moguiih korisnika koji nisu podnijeli zahtjeve na javne pozive raspisane u okviru
RSP-a, shodno odluci Projektno-izvedbenog tima u svojstvu Upravnog odbora DPSZ-a/RSP-a, izvrSena
je dodatna provjera za oko 400 korisnika s konadnih lista korisnika koje su objavljene na temeljujavnog
poziva FMROI za povratak u BiH/RS.

Na temelju svih provedenih provjera konaino je utvrtleno kako uvjete za dobivanje pomodi RSP-a
ispunjava oko 600 korisniikih obitelji, odnosno prosjetno 7,5 o/" ukupnog broja zahtjeva
podnesenih iz zemalja regije i razmatranih u okviru RSP-a.

Imajuii u vidu da je (ne)posjedovanje druge stambene jedinice kao opii kriterij (uvjet) za dobivanje
pomoii za obnovu u svrhu povratka u BiH, propisan Zakonom o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama
u BiH (,,Sluibeni glasnik BiH", broj 23i99, 21/03, 33i03), ogranideno nateritorij Bosne i Hercegovine.
sve izbjegle osobe iz BiH, ukljudujuii i one u zemljama regije, i dalje mogu podnositi zahtjeve na javne
pozive i biti korisnici pomoci za obnovu i izgradnju u svrhu povratka u BiH.

5.4 Odabir korisnika stambenog zbrinjavanja prema modelu neprofitnog socijalnog stanovanja

Putem izgradnje viSestambenih zgrada u okviru DPSZ-a,/RSP-a na zemlji5tu koje osigurava lokalna
zajednica u kojoj se vr5i stambeno zbrinjavanje. dodjeljuju se stanovi u naj am prema modelu neprofitnog
socij alnog stanovanj a.

Prilikom dodjele pomoii primjenjuju se uvj eti/kriterij i propisani Pravilnikont o kriterijima i postupku
odabira korisnika, docljeli i naiinu koriilenju stambenih jedinica u yiiestambenim zgradama izgradenim
tron,\irtt Regionalnogstcrmbenogprograma (,,51. glasnikBiH", broj 15/16).

U odnosu na lokacijske urjete i velidinu osigurane parcele zaizgradnju, stambenejedinice projektiraju se
na temelju strukture korisnidkih obitelji prijavljenih za dobivanje pomodi u stambenom zbrinjavanju, i to
putem dodjele stambenih jedinica u viSestambenim zgradama izgradenim u okviru DPSZ-a/RSP-a. kako
bi se osiguralo da struktura stanova odgovara sastavu korisnika i kako bi se postigli maksimalni
ekonomski udinci.
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Struktura, velidina i tehnidki standardi planiranja" projektiranja i izgradnje moraju biti uskladenr sa
Smjernicama za projektiranje viieobiteljskih stambenih objekata i objekata za sociialno stambeno
zbrinjavanje donesenint u okviru RSP-a.

Korisnidkom kuianstvu se u pravilu dodjeljuje stambena jedinica odgovarajuie povrSine prema broju
dlanova zajednidkog kuianstva. sukladno propisanim standardima, a kako slijedi:

Broj dl. kuianstva 4 tt 7 8+

Minimalna korisna
povrSina (m2) n 1  ^

3 8.3
, 48,4

44.3
- 57,4

49,3 55.3
- 71,4

60,3
76.4

Korisnici pomoci ove vrste stambenog zbrinjavanja su intemo raseljene osobe u Bosni i Hercegovini i
izbjegle osobe iz Republike Hrvatske u BiH koje su se opredijelile za lokalnu integraciju u mjestima
raseljenja. i to:

o osobe koje su se prijavile na javne pozive koje su raspisala mjerodavna tijela u okviru RSP-a za
podno5enje prijava za dobivanje pomodi u stambenom zbrinjavanju putem dodjele stambenih
jedinica u viSestambenim zgradama:

o osobe koje su podnosile zahtjeve za dodjelu pomoii u stambenom zbrinj avanj u u svrhu lokalne
integracije i dije su prijave pohranjene u sluZbenim bazama podataka mjerodavnih tijela, ukljuduju6i
i bazu podataka ustrojenu u procesu relregistracije raseljenih osoba u BiH i

o osobe koje sukladno propisanim kriterijima mjerodavna tijela identificiraju kao mogu6e korisnike
na temelju njihove pripadnosti ranjivim skupinama i sukladno nj ihovom dragovoljnom odlukom
donesenom na temelju dobre informiranosti o modelu stanovanja.

Uz opce kriterije koji su obvezujuii i eliminatorni za sve korisnike DPSZ-a/RSP-a, posebni kriteriji sluZe
za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoii prema prioritetima, te pomaZu u odabiru korisnika
pomoii na transparentan nadin. po5tivajuii nadelajednakopravnosti pristupu pomo6i. Posebni kriteriji za
odabir korisnika su: stambeni status, socijalni status i pripadnost ranjivim skupinama.

Za odabir korisnika ustrojava se pojedno prvostupanjsko povjerenstvo za svaku lokalnu zajednicu u koj oj
se vr5i stambeno zbrinjavanje, kojim predsjedava predstavnik centra za socijalnu skrb, te dva
drugostupanjska povjerenstva. od kojih jedno za odabir korisnika u lokalnim zajednicama na podrudju
Federacije BiH i drugo za od,abir korisnika u lokalnim zajednicama na podrutju Republike Srpske.

Od ukupno 552 korisnika potprojekta BiH3. do konca 2019. godine okondan je odabir korisnika 414
stanova u 23 dovriene zgrade. Odabir preostalih 86 korisnika stanova :uzgradama koje se rade iz u5teda u
potprojektu BiH3 je u tijeku.

Odabir korisnika 390 stanova koji ie se graditi u okviru potprojekta BiH6 joS nije otpodeo, a vr5it 6e se
paralelno s izgradnj om vi5estambenih obj ekata.

5.5 Strukturakorisnika

5.5.1 Slruktura korisnika prema kategorijamo i vrstama trajnih rjeienja

Pregled broja odabranih korisnika za obnovu i izgradnju individualnih stambenih jedinica (obiteljskih
kuia). prema kategorijama RSP-a i vrstama trajnih rjeSenja, dat je u donjoj tablici.

VRSTA STAM BENOG RJESENJA/KATEGORIJA BiH I BiH2 BiH4 BiHS BiH6 UKUPNO

l. - POVRATAK (r+2) 148 750 398 475 5 l 1.822

1. Povratak iz zemalja regije (kategorija lll RSP-a) 7 l 107 269 t34 25 606

Povratak izbjeglica iz Cme Gore 4 4

Po'' ratak izbjeglica iz R Hrvatske -].t 79 Z J J 30 9 385
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Povratak izbjeglica iz R Srbije 28 J ' 104 I 6 2 t 7

2. Povratak raseljenih osoba u BiH (kategorija V RSP-a) 77 643 129 34t 26 1.216

Meduentitetski povratak raseljenih osoba
I J t7 l . A 3 5 5

Povratak raseljenih osoba unutar entiteta I 1 8 r3
Povratak/reintegracija osoba raseljenih unutar opi ine 63 468 t05 r86 26 848

II. - LOKALNA INTEGRACIJA (3+4) 20 30 127 t ) 184 436
3. Integracija izbjeglica iz Hrvatske u BiH (kategorije I i lI
RSP-a) 20 30 J J 48 t 7 1 4 8

4. Integracija raseljenih osoba u BiH (kategorija V RSP-a) 94 27 l b / 288

5.5.2 Nacionalna struktura korisnika i raspored prema jetlinicama za provedbu

U donjoj tablici data je nacionalna struktura dosad odabranih korisnika po potprojektima i raspored prema
podrudjima provedbe/jedinicama za provedbu.

* Odabir korisnika u okviru potprojekta BiH6 vriit te se parulelno s izpyadnjom zgrada, tako da je nacionalna
struktura korisnika stambenog zhrinjavanja prema rnotlelu socijalnog stanovanja preliminarno procijenjena na
temelju opiinskih aplikacija za sudjelottanje u projektu.

Potprojekt B H S o Ukupno FBiH RS BD BiH

BiH I - kuie )z 52 6 1 3 r6E 84 84

BiH2 - kude 279 249 229 23 780 436 344

BiH3 - stanovi 240 J l l 552 232 304 t 6

BiH4 - kuie 90 268 l 6 l o qt< t 5 5 352 l 8

BiH5 - kuie l b ) 30 : J I J 550 l 1 8 432

BiH6 - kuie J f 200 235 235

BiH6 - stanovi* 160 1 0 5 t 2s 390 ztrJ 125

3 4 0 23 0h 12 0h I o/o 40 o/o 59 Yo l o
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6. Provedene aktivnosti

Svi priruinici potrebni za djelotvornu provedbu projekta su pripremljeni i funkcionalni:
- Prirudnik za provedbu, ukljudujudi i Prirudnik za kori5tenje operativnog granta
- Prirudnik zapracenle
- Prirudnik za nabave i
- Prirudnik za komunikaciju.

Ovim priruinicima se, uz jedinstven medunarodni i regionalni standard, ujedno osigurava i
model provedbe koji je primjenjiv za BiH, uz puno po5tivanje nacionalnog zakonodavstva.

Politika javne nabave temelji se na nadelima pravne prakse u EU i osigurana je jednakopravnost,
nediskriminacija i transparentnost procesa.

Potpisan je meduinstitucionalni Memorandum o razumijevanju, koji ureduje financijske
tokove i uzajamne odnose mjerodavnih institucija u realiziranju DPSZ-a, kojim se poja5njavaju
uloge i odgovomosti medu stranama sudionicama:
- Ministarstva za lj udska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
- Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine
- Fonda za povratak Bosne i Hercegovine
- Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
- Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske
- Vlade Brdko distrikta Bosne i Hercegovine.

Sukladno Instrukciji o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih oslobadanja sukladno Okvirnom
sporazumtt izmedu Razvojne banke Vijeta Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim
programom stambenog zbrinjavanja (,,51. glasnik BiH", broj 76/14), osiguravaju se potvrde za
oslobadanje od pla6anja PDV-a.

Na zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, do konca 2019. godine Ministarstvo
financija i trezora BiH izdalo je 244 DPSZ potvrde za oslobadanje od pladanja PDV-a u
vrijednosti od oko 11,6 milijuna KM.

UNHCR i OSCE potvrdili su kako je napravljen znaiajan napredak u sveobuhvatnom
identificiranju rizika i mjera zaStite, s osobitim naglaskom na konzultativni proces medu
mj erodavni m sudionicima za prulanj e komplementarnih mj era odrZivosti.

Napravljen je Akcijski plan za odrZivost koji se redovito aZurira putem proradunskih i
donatorskih sredstava skupa s partnerima na provedbi Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma
(DMS), osigurani su i odredeni konkretni projekti i programi kojima se podupire relintegracija
korisn ika DPSZ-a/RS P-a

Pripremljeni su i razraileni pokazatelji pradenja koji su ukljuieni u Studiju izvodljivosti. a
MLJPI je pojasnio procedure praienja.

Jedinice provedbene strukture na razinama BiH i entiteta izvriile su analizu radnog opteredenja,
procijenile raspoloiive kapacitete i iskazale vlastite negotovinske kontribucije putem
angaZmana postojedeg osoblja i materijalno-tehniikih sredstava.

Zakljuien je Sporazum o grantu potpore DPSZ-u/RSP-u i pratedi Amandman. Grant u
vrijednosti od 2.259.000 KM za pokriie dijela tro5kova provedbe osigurava se iz kontribucije
Europske unije koja se preusmjerava putem CEB-a.

Potpisan je Memorandum o razumijevanju vezan z financijske aspekte provedbe Sporazuma
o grantu potpore provedbi DPSZ-a koji je operativan, te aktivnosti, sukladno Sporazumu,
neometano se odvijaju u okviru dogovorenih uloga i odgovornosti medu stranama sudionicama.

Ostvareni napredak
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dospjela izl'je56a o napretku potprojekata za koja su potpisani sporazumi o grantu, i to
sveukupno 62 tetveromjeseina izvje5da, od kojih:
- l7 izrje56a o napretku provedbe potprojekta BiHl - izvjeSie o okondanju. za koje je eksterna

revizija provela verifikaciju troSkova, dime je financijsko izr,jeS6e zatvoreno;
- l5 izvje5ia o naprerku provedbe potprojekta BiH2:
- 13 izvjeSia o napretku provedbe potprojekta BiH3;
- l2 izvje5ia o napretku provedbe potprojekta BiH4;
- detiri izvjeSda o napretku provedbe potprojekta BiH5;
- prvo izvjeSce o napretku provedbe potprojekta BiH6.

zakoja je ekstema revizija provela verifikaciju tro5kova.

kontinuirano doznadavaju na posebne radune otvorene u Fondu zapovrataki strukturama za pokride
tro5kova provedbe DPSZ-a/RSP-a.

1,6 mil. KM za pokride dijela tro5kova provedbe.

prema sljedeiim vrstama troSkova:
- isporuka gradevinskog

materi jala 241.840 KM
- projektiranje 822.395 KM
- revizija projekata 44.635 KM
- izvedba radova 66.320.454 KM
- nadzor 600.738 KM
- ekstemarevizija 24.500 KM

Ukupno 68.054.561KM

na radunima Fonda za povratak na dan 3 1 . 12. 2019. godine je I 7,4 mil. KM.

Potprojekt Upladena
sredstva

Pregled pla(enih obveza po iedinicama za Drovedbu Stanje sredstava
na posebnom
ralunu (KM)

RS FBiH BD BiH Eksterna
rev iziiz

Ukupno
pladeno

B H I 4.669.544 2.30 t .277 2.343.399 0 I  7 .  150 4.661.825 7 .719
B H2 23.999.233 9.61 8.699 8.91 7.60: 0 0 l E.536.302 5.462.931
B H3 24.368.638 l  1 . 5 3  t . 3 7 0 9.538.090 878.61  8 0 2 L9.18.078 2.420-s61
BiH4 t 5 . 0 8 1 . 7 9 6 t.628.0',76 3.907.860 6.825 0 5.542.76r 9.539.03s
BiH5 1.634.957 0 0 0 0 0 1.634.957
BiH6 7 .981.742 0 0 0 0 0 7.98t.',712

UKUPNO 68.119.212 25.079.42224.706.9s0 885.443 17.  I  50 50.688.965 r7.430.247

je ostvarena do konca 2019. godine. iznosi 3.2 mil. KM, Sto dini 14 o/o od jznosa vriiednosti
uBovorenog sporazumima o grantu.

2019. godine, a izradunat na osnovi radnog optereienja, iznosi 11,5 mil. KM,Sto predstavlja 60
%o od ukupnog iznosa procijenjenih operativnih troSkova (19,2 mil. KM).

zgrade).
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8. lzazovi u provedbi Okvirnog sporazuma u vezi s RSP-om i potprojekata DPSZ-a

Kljutni izazov u provedbi DPSZ-a/RSP-a i dalje predstavljaju ograniieni kapaciteti jedinica za
provedbu, a glede toga i rizik da se projekt nede modi pravodobno provesti u roku koji je produljen
do konca lipnia 2022. godine. Iako je putem Sporazuma o grantu potpore osigurano djelomidno pokriie
troSkova, kapacitete provedbene strukture. osobito kada se radi o ljudskim resursima. treba promatrati u
svjetlu potreba za provedbom i ostalih projekata u tijeku (CEB II. OPEC. SFD, IPA, zajednidki projekti
koje odobri Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe. proradunska sredstva entiteta, proj ekti socijalnog
stanovanj a i dr.).

U veoma kompleksnom administrativnom ustroju Bosne i Hercegovine. poseban izazov predstavlja
osiguranje nacionalne kontribucije iz proraiuna na razliiitim razinama vlasti. Naime, kao Sto je u
prethodnom poglavlju nagla5eno. dosad osigurana kontribucija iznosi oko 15 7o od ugovorene, Sto znadi
da75 oh kontribucije nije pokriveno, odnosno potrebno je osigurati joS okvimo 16.5 mil. KM na razini
DPSZ-a/RSP-a.

U potprojektima u kojima se vr5i izgradnja viSestambenih objekata gdje lokalna zajednica osigurava
kontribuciju (putem dodjele gradevinskog zemlji5ta, tro5kova prikljudaka na infrastrukturu, tro5kova
izdavanja raznih dozvola, pristojbi i sl.) - moZe se odekivati kako ie iznos vlastitog doprinosa biti blizu
planiranog. Medutim" u potprojektima koji ukljuduju obnovu i izgradnju obiteljskih kuia veoma je te5ko
osigurati udio, osobito kada je u pitanju integracija, buduci da se radi o vlastitoj imovini. mnogi su
prikljudeni na el. energiju i drugu komunalnu infrastrukturu, sami su platili pristojbe i sl.

Ukratko, nedostaiuda kontribucija za koju se Bosna i Hercegovina obvezala osigurati procjenjuje
se na blizu l0 mil. KM. U sludaju da ne dode do znadajnijeg skoka cijena u sektoru stambene izgradnje
i da ne bude potrebe vlastitim financijskim doprinosom osigurati okondanje zapodete gradnje pojedinih
objekata, ova sredstva mogu se usmjeriti u obnovu komunalne infrastrukture, socio-ekonomsku potporu
odrZivosti korisnika RSP-a, kao druge vidove pomoii za komplementame projekte odrZivosti.

U konadnici, poseban izazov predstavlja i to Sto stvarne potrebe za provedbom Aneksa VII DMS-a u
BiH i dalje daleko prema5uju raspoloZive mogudnosti, dak i ovog najveieg poratnog donatorskog
programa koji je istodobno i posljednja inicijativa medunarodne zajednice takve r.'rste u regiji.

9, Preporuke za unapredenje provedbe potprojekata DPSZ-a/RSP-a

U cifju procjene napretka postignutog tijekom prve polovice realizacije RSP-a, CEB i Europsko
povjerenstvo su proveli srednjoroinu reviziju i evaluaciju RSP-a u 6etiri partnerske zemlje, kojaje
trebala odgovoriti na sljededa pitanja:

r Predstavljaju li izvorni ciljevi RSP-a i dalje valjan izraz postojeiih potreba za korisnike i vrste
korisnika?

r DoseZe li RSP obitelji kojima je u najveioj mjeri potrebna njegova potpora i bavi li se
zadovolj avanjem nj ihovih potreba?

r Je li RSP na pravome putu za ostvarivanje odrZivih rje3enja?
. Sto vlade dine kako bi osigurale puno po5tivanje prava izbjeglica i raseljenih osoba?
. Gdje se odituju raskoraci i kako se oni mogu premostiti?

Nakon provedene evaluacije, Skup5tina donatora RSP-a usvojila je zajedniike preporuke koje su
predstavljene Upravnom odboru RSP-a. dije su dlanice i partnerske zemlje.

Jedna od glavnih preporuka koja je primjenjiva na kljuine izazove s kojima se susrede BiH jeste:

_ PARTNERSKE ZEIILJE TREBAJU OSIGURATI DA DOSTATNA SREDSTVA BUDU NA
RASPOLAGANJU ZA DJELOTVORNU PROVEDBU PROJEKTA, KAKO GLEDE
LJUDSKIH RESURSA TAKO I VLASTITOG FINANCIJSKOG DOPRINOSA,
UZIMAJUCI U OBZIR POSTUPNI PRESTANAK PRUZANJA TEHNIdKE PoMoCI U
BUDUCNOSTI.
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Polazedi od navedenog, predlaie se Vijedu ministara Bosne i Hercegovine da nakon razmatranja
ovoga izlje56a donese sljedede:

ZAKLJUCKE

l . Usvaja se lzrjeSde o provedbi Okvirnog sporazuma izmedu Razvojne banke Vije6a Europe i
Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja (sa stanjem
na dan 31.12.2019. godine).

ZaduLuie se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da u svojstvu vodede institucije
nastavi rad na osiguranju neophodnih ljudskih resursa, kao i materijalnih i financijskih
sredstava za tro5kove provedbe, a sve u suradnji s mjerodavnim ministarstvima i drugim
tijelima ukljuienim u njegovu provedbu.

ZaduLuie se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da izvrSi Sto toiniju procjenu
nedostaju6e kontribucije (doprinosa) i u suradnji s Ministarsfvom financija i trezora BiH
predloZi Vijedu ministara Bosne i Hercegovine modalitete osiguranja nedostajudih sredstava
do konca provedbe projekta u lipnju 2022. godine.

ZaduLuie se Ministarsfro za ljudska prava i izbjeglice BiH da sukladno usvojenom
Programu rada redovito informira Vijede ministara Bosne i Hercegovine o napretku u
realiziranju DrZavnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog
programa.

ZadaLuie se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da predmetno
izvjeSde dostavi PredsjedniSfvu Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skup5tini Bosne i

)

3.

4.

He vine, sukladno obvezi obavje5divania o provedbi meilunarodnih sDorazuma.
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LISTA KRATICA

RSP Regionalni stambeni program

DPSZ DrZavni projekt stambenog zbrinjavanja u BiH

BiH Bosna i Hercegovina

RS Republika Srpsk4 entitet u BiH

FBiH Federacija Bosne i Hercegovine, entitet u BiH

CEB Razvojna banka Vijeia Europe

UNHCR Visoko povjerenstvo Ujedinjenih naroda zaizbjeglice

KM Konvertibilna marka

OSCE Organizacija za sigumost i suradnju u Europi

SAD Sjedinjene Ameridke DrLave

MLJPI Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

FMROI Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

MIRL RS Ministarstvo zaizbjeglice i raseljena lica RS

BD BiH Brdko distrikt BiH

SDUOSZ RH Sredi5nji drZavni lured zaobnovu i stambeno zbrinjavanje R llrvatske

KIRS RS Komesarijat zaizbeglice i migracije R Srbije
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Aneks I. - Pregled broja slambenih jedinict prema odobrenim potproiektimn i miestimo provedbe

DPSZ/RSP
potprojekt

BiH I

kude

BiH2

ku(e

BiH3

stanovi

BiHl

ku6e

BiHS

kude

BiH6

kude

BiH6

stanovi

Ukupn
o

Kud
e

Stanov
I

FBiH 83 436 ) 7 ) r55 l l 8 0 265 t.289 '792 497
BANOVICI 7 8 8 0
BIHAC 6 6 6 0
BOS, KRUPA t2 5 l 2 29 t 7 12
BOS. PETROVAC '7

4 20 6 37 t7 20
BOS. GRAHOVO I J 36 o 35 5 5 0
BUGOJNO 7 8 5 20 20 0
BUSOVACA t 8 l 8 t 8 0
CAZIN 9 9 o 0
CAPLJINA J 3 0 33 J 30
DOBRETICI 4 4 8 8 0
DOMALJEVAC-
Senrac 4 9 r3 4 o

DONJI VAKUF o 9 0 o
DRVAR 29 l 0 39 39 0
FOCA FBiH 6 9 t 5 6 o

GLAMOC 47 I J l 6 76 / o 0
GORAZDE l 2 I 20 20 56 l 6 40
G. VAKUF-USKOPLJE 2 9 t2 3 I
CRADACAC '1

8 8 0
JABLANICA 'l

7 7 0
JAJCE 8 7 4 t 9 l 2 7
KAKANJ 20 z J 25 5 20
KALESIJA I 20 2 l I 20
KISELIAK I l I 0
KLADANJ 20 20 0 20
KLJUC l l 4 9 24 1 5
KONJIC 8 I 9 9 0
KRESEVO 9 9 o 0
KUPRES 30 3 33 J J 0
LIVNO 5 5 .) 0
LUKAVAC I t 0 I 9
MAGLAJ t 9 2 2 l 2 l 0
MOSTAR 49 '7

56 56 0
NOVI TRAVNIK 22 12 34 22 12
ODZAK 3 8 4 20 62 42 20
OLOVO 8 t 6 7 3 l t5 l 6
ORASJE 50 25 / 5 50 25
PALE-PRACA 6 6 0 o
SANSKI MOST 6 24 8 38 38 0
SAPNA ) l l 2 o

SARAJEVO-CENTAR I I 0
SARAJEVO-HADZICI ) 7 2 0
SARAJEVO-ILIDZA l 8 l 9 I l 8
SARAJEVO-ILIJAS J t . l t 7 t 7 0
SARAJEVO.ST. GRAD I I 0
SARAJEVO-VOCOSCA 3 2 27 32 27
STOLAC I 1 0
TRAVNIK l 0 l 5 t < 25 0
TUZLA 4 54 58 4 54
USORA 9 9 9 0
VARES 9 o 9 24 t5 9
VELIKA KLADUSA 0
VITEZ l 9 t 9 l 9 0

2L l



ZAVIDOVICI 1 6 1t l 6 1 6
ZENICA ) oz 67 ) 62
ZEPCE I J l 3 I J 0

RS 85 344 304 352 132 235 t25 1.877
1.44
8

429

BANJA LUKA 4 9 18 3 8 t 6 49 50 214 l 1 6 98
BERKOVICI t 4 I t 6 l 6 0
BIJELJINA 7 30 8 45 t ) 30
BILECA l ) t5 0 t5
BRATUNAC 65 65 6 f 0
BROD t 0 27 l ) l 6 l 5 83 68 l 5
CAJNICE l 8 t 8 l 8 0
CELINAC 2 j 2 0
DERVENTA 26 59 30 5 7 12 184 154 30
DOBOJ t 7 47 t2 76 76 0
DOBOJ-STANARI ,| 4 4 0
FOCA l 5 t2 +) 70 5 8 t2
GACKO 9 9 9 0
GRADISKA 6 20 J L 26 9 Z J 1 t 8 86 J Z

HAN PIJESAK J J J 0
ISTOCNO SARAJEVO 6 l 5 2 1 0 2 l
KALINOVIK 6 6 6 0
KOSTAJNICA 5 2 E 8 0
KOTOR VAROS 36 22 ) 60 60 0
KOZARSKA DUBICA 5 4 J t2 t2 0
LAKTASI 22 5 t ) l 5 5 / 42 t 5
LOPARE 2 l 2 l 2 l 0
LJUBINJE I 1 0
MILICI L ) 2 0
MODRICA 9 t 6 t< 25 0
MRKONJIC GRAD I I I 0
NEVESINJE 4 4 ,l 0
NOVI GRAD 24 I 5 l 3 43 + J 0
NOVO GORAZDE l 0 t5 25 25 0
OSMACI 6 6 6 0
OSTRA LUKA 9 9 9 0
PALE 2 t f t 7 2 l 5
PELAGICEVO I l 4 I J 28 28 0
PRIJEDOR 5 82 l 5 l 5 t59 77 82
PRNJAVOR t 4 7 8 29 l 5 1 4
ROGATICA 30 l 5 45 l0 t 5
RUDO 3 3 3 0
SOKOLAC l l il 1 l 0
SREBRENICA 4 56 6 66 66 0
SAMAC 2 t 4 1 4 30 30 0
SIPOVO 6 I J l 0 29 29 0
TESLIC 29 34 3 66 66 0
TREBINJE 5 7 3 l 5 30 l 5 l 5
TRNOVO 5 r 5 0
VISEGRAD 20 20 20 0
VLASENICA 20 28 48 28 20
VUKOSAVLJE 3 4 ) t2 t2 0
ZVORNIK J 6 5() )o 0
Briko distrikt BiH l 6 t8 34 l 8 l 6

22 l



IskazanaJinancijska sredstva zu realiziranje predloienih i utvrilenih zakljuiaka i mjero

- Obrazloienje -

Indikativni troikovi i izvori financirania DPSZ-a/RSP-r

U tablici 2. Indikativnivremenski ohtir za provedbtt i indikativni izvori.financiranja Priloga l.: Opis
driavnih projektta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja
(DPSZ/RSP), koji iini sastavni dio Oktirnog sporazuma izmedu Razvojne banke Vijeta Europe i Bosne i
Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja. ukupni trolkovi DPSZ-a u BiH
procijenjeni su na 101.043.000 EUR, od iega se 85.893.000 EUR ili 85 o% planira pokriti iz donatorskih
fondota, a 15.150.000 EUR ili 15 % iz driavnihfondova.

Pokrite troikova iz donatorskih fondova ofisi o uplati koju izyrie donatori sukladno Optim a,jetima
Fonda Regionalnog stambenog programa (Prilog 2. Okvirnog sporazuma), a prema kojima Razvojna
banka Vijeta Europe koja upravlja Fondom RSP-a odreduje indikativne kvote u okviru kojih svaka
partnerska zemlja moie podnositi aplikacije za provedbu potprojekata DPSZ-a. Prilikom odobravanja
potprojekattt, donatori odreduju iznos do kojega se odredeni potprojekt moie financirati iz Fonda RSP-a.
U odnosu na potpisane sporazume o grantu za odobrene potprojekte, za koje su ukupni troikovi
procijenjeni na 71.936.512 EUR, iz Fonda RSP-a moie se Jinancirati do 63.701.761 EUR ili 85 % ukupnih
procijenjenihtroikova, aizfondovaBosnei Hercegofine 11.231.781 EURili 15 %.

Pregled ukupnih procijenjenih troikova s indikativnim izvorima financiranja prema sporazumima o
grantu, potpisanim na temelju Okvirnog sporazuma za polprojekte, prikazan je u donjoj tablici.

a Za potprojekt BiHl kojije okoniqn, osigurana kontribucija iznosi 849.006 KM.

Bosna i Hercegovinaje planirala driavni doprinos osigurati putem negotoyinskih kontribucija (dodjela
gradevinskog zemljiita, troikovi prikljuiaka na infrastrukturu, troikovi izdavanja raznih dozvola,
pristoibe i sl.), kao i odredenogfinancijskog doprinosa za druge projektne aktivnosti. Financijski doprinos
potreban za okonianje odredenog potprojekta ne moie se kvantificirati sve dok se ne provedu tenderske
procedure i ne yalorizira negotovinski doprinos.

Operativni troikovi provedbe DPSZ-a i izvori ftnsncirania

Operativni troikovi provedbe DPSZ-a/RSP-a procijenjeni su na 9.818.398 EUR, od iega je BiH obvezna
osigurati vlastili doprinos za pokrite 88 %o tro|kova (8.663.198 EUR), a l2 o% pokriva se iz pomotnog
granta koji, sukladno Okvirnom sporazumu, CEB dodjeljuje iz sredstaya Etl u obliku noviane pomoti
radi sufinanciranja operativnih troikova strukture za provedbu. Pomotni grant iznosi 1.155.000 EUR i
koristi se za platanje dodatnog osoblja angaiiranog na provedbi DPSZ-a/RSP-a, putne troikot,e, nabayu
opreme i materijala, adminisftativne troikove. te verffikaciju tro|kova koju obavf a neovisna reyizorska
kuta.

Bosna i Hercegovina vlastiti doprinos osigurava iz proraiuna na svim razinama vlasti, koji se sasto.ii od
plata za osoblje uposleno u institucijama i tijelima uprove koje radi u korist DPSZ-a/RSP-a, zatim
uredskog prostora i pokrita djelomiinih troikoyct dnevnica i gorit,a.

Potprojekt
Ukupno procijenjeni

tro5kovi Fond RSP-a Doprinos BiH

EUR KM EUR KM Udio EUR KM Udio

B i H I * 2.818.372 5.5t2.257 2.387.500 4.669.544 85 o/o 430.872 842.712 1 5 %

BiH2 r5.634.321 30.578.080 13.634.032 26.665.849 8 7 0 2.000.292 3.9t 2.2J r t 3 %

BiH3 l7 .397.433 34.026.421 13.843,875 27.076.266 8 0 % 3.553.558 6.950.155 20%

BiH4 9.620.37r I  E.815.810 8.569.651 16.760.78r 89% 1.050.720 2.055.030 l l  Y o

BiH5 10.958.262 2r.432.498 10.197.423 19.944.426 93 o/o 760.839 1.488.072 7 o/o

BiH6 18.507.780 36.r98.07r 15.069.280 29.472.950 8 t % J.438.500 6.725.121 19 o/o

Ukupno 74.936.542 t46.563.1J7 63.701.761 124.589.E l5 85 0A 11.234.78r 2r.973.322 l 5 0
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