



Dionica Svilaj-Odžak, 11 km, glavni projekat završen (osim GP Svilaj), planiran kredit od EIB-a.

Dionica Odžak-Doboj jug, 46 km, glavni projekat završen, finansiranje-eventualno JPP.

Dionica Doboj jug-Zenica sjever, 61 km, idejni projekat završen, finansiranje eventualno pod-dionice JPP.

Dionica Zenica sjever-Drivuša, 11 km, glavni projekat djelimično završen, udio KFAED u finansiranju.

Drivuša-Kakanj, 16 km, u izgradnji, rok 2014., finansiranje osigurano preko EBRD-a i EIB-a.

Kakanj-Vlakovo, 45 km, izgrađena dionica Kakanj-Jošanica 37 km, a izgradnja obilaznice Sarajevo u krizi (dionica Jošanica-Vlakovo).

Vlakovo-Tarčin 20 km, glavni projekat završen, osiguran kredit od EBRD-a, a planiran kredit i sa EIB, u pripremi početak izgradnje iz smjera Tarčina.

Dionica Tarčin-Konjic, 21 km, u toku izrada glavnog projekta, izvor finansiranja još neutvrđen.

Dionica Konjic-Jablanica, 15 km, urađen idejni projekat.

Dionica Jablanica-Mostar sjever, 32 km, urađen idejni projekat.

Dionica Mostar sjever-Počitelj, 37 km, urađen glavni projekat, sporan položaj trase, izvor finansiranja još neutvrđen.

Počitelj-Bijača, 21 km, glavni projekat urađen, sporan položaj dijela trase, osiguran kredit od EBRD-a i EIB-a, početak izgradnje dionice 4 km iz smjera Bijače.

DUKLA  
PLOČE L = 108,53